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Esipuhe 
Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelman 2002-2005 keskeisinä lähtö-
kohtina ovat viime vuonna valmistuneet tienpitoa ja liikennejärjestelmän 
kehittämistä koskevat pitkän aikavälin suunnitelmat sekä valtioneuvoston 
keväällä 1999 tekemä rahoituksen kehyspäätös. 
Linjausten mukaisesti tieverkon päivittäinen liikennöitävyys ja kunto sekä 
liikenneturvallisuus varmistetaan ensisijaisesti. Tiestön hoidon taso säilyte-
tään nykyisellään ja tieverkon kunnon heikkeneminen pysäytetään kohden-
tamalla aiempaa enemmän rahoitusta ylläpito- ja korvausinvestointeihin. 
Liikenneturvallisuutta parannetaan toteuttamalla tehokkaita turvallisuustoi-
mia ja nopeuden säätelyä sekä parantamalla yhteistyötä muiden organisaa-
tioiden kanssa. 
Maarakennusalan kustannustaso kääntyi monen vuoden jälkeen nousuun ja 
nousu näyttää jatkuvan muuta rakennusalaa nopeammin. Erityisen nopeaa 
on nousu ollut öljytuotteiden hinnoissa. Kustannustason nousun vuoksi Tie- 
hallinto esittää perussuunnitelmanaan, että valtioneuvoston antamaa perus-
tienpidon suunnittelukehystä korotettaisiin 250 milj. mk . Kehittämisinves-
toinneissa kustannustason nousua tarkastellaan tapauskohtaisesti. Vaihto-
ehtona on lisäksi tarkasteltu tienpitoa annettujen rahoituskehysten mukai-
sesti. 
Suunnitelmassa esitetään perustienpidon rahoituksen tavoitetasoksi nyky - 
hinnoilla 3500 milj, mk. Tällä rahoitustasolla voidaan turvata tiestön päivit-
täinen liikennekelpoisuus ja pysäyttää tieverkon kunnon heikkeneminen. 
Perustienpidon laajennus- ja uusinvestointeja voidaan toteuttaa perussuun-
nitelmassa pääosin nykyisessä laajuudessa, kehyspäätösvaihtoehdossa 
selvästi vähemmän. Perustienpidon rahoituksen tavoitetaso on mandollista 
saavuttaa käyttämällä kilpailun avaamisesta asteittain saatavat säästöt pe-
rustienpitoon sekä siirtämällä uusien kehittämisinvestointien aloitusta. Uusia 
suuria tiestön kehittämisinvestointeja voidaan aloittaa ilman erillisrahoitusta 
vasta vuonna 2004. 
Liikenneturvallisuusasian neuvottelukunta julkisti viime vuoden lopulla 
suunnitelman liikenneturvallisuuden parantamiseksi vuosina 2001-2005. 
Suunnitelma sisältää myös tehostettuja toimia erityisesti päätieverkon tur-
vallisuuden parantamiseksi. Toimenpiteitä ei kuitenkaan ole mandollista 
toteuttaa suunnitelman mukaisessa laajuudessa tienpidon nykyisin paino-
tuksin ilman erillisrahoitusta. Valtioneuvosto tekee neuvottelukunnan suun-
nitelman pohjalta periaatepäätöksen alkuvuodesta 2001. Tiehallinto tekee 
tämän pohjalta tarvittavat tarkistukset tienpidon linjauksiin ja suunnitelmiin. 
Tiehallinto on viime vuosina säännöllisesti selvittänyt asiakkaiden tyytyväi-
syyttä tienpitoon Uusimman tutkimuksen mukaan kesän liikenneoloihin ol-
laan pääosin tyytyväisiä. Tyytymättömyyttä on alemman luokan tiestön 
päällysteiden ja sorateiden kuntoon. Talviliikenteessä on oltu tyytyväisiä 
päätieverkon hoitoon. Sen sijaan alemman luokan teiden sekä jalankulku- ja 
pyöräteiden hoitoon on oltu tyytymättömiä. Kokonaisuudessaan tyytyväisyys 
tie- ja liikenneoloihin on viime vuosina säilynyt suunnilleen samalla tasolla. 
Vuonna 2000 tehtiin pitkään valmisteltu päätös Tielaitoksen jakamisesta 
Tiehallinto-nimiseen virastoon ja Tieliikelaitos-nimiseen valtion liikelaitok-
seen. Suunnitelmakauden haasteena on uudistuksen hallittu toteuttaminen 
ja tienpidon avaaminen asteittain kilpailuun vuoteen 2005 mennessä. Tie- 
hallintoa kehitetään koko liikennejärjestelmää palvelevana tienpidon ja tielii-
kenteen asiantuntija- ja tilaajavirastona. 
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TOI MINTAYMPÄRISTÖ 
1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
1.1 	Suunnittelun lähtökohdat 
Suunnittelun lähtökohtina ovat liikenne- ja viestintäministeriön visio, suunni-
telmat ja ohjeet sekä Tielaitoksen pitkän aikavälin linjaukset ja hyväksytyt 
strategiat: 
- Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025, LM 2000 
- Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä, LM 1999 
- valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden parantami-
seksi 28.8.1997 
- Liikenneministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma 2002-2005 
- liikenne- ja viestintäministeriön ohje: Hallinnonalan toiminta- ja talous- 
suunnitelmien laatiminen ja kehysten valmistelu vuosille 2002-2005, 
29.9.2000 
- Tienpidon linjaukset 2015, TIEL 1000025 
- talousarvioesitys 2001. 
1.2 Kustannustason nousu 
Maarakennusalan kustannustason nousu 1990-luvulla on ollut hidasta vuo-
den 1999 puoliväliin saakka. Vuoden 1999 toukokuusta lähtien kustannusta-
so on lähtenyt jyrkkään nousuun, jota tienpidossa ei voitu ennakoida, eikä 
sitä ole tienpidon rahoituskehyksessä otettu huomioon. 
Maarakennuskustannusten nousu on ollut muuta rakennusalaa nopeampaa. 
_____________ 	1 -___-_______-___._____ . ----------------- . 
Maarakennuskustannusindeksi 
Rakennuskustannusindeksi 
11111111111 	IIIIiIiII!I 	IlilliIllIl 	11111111 
158111 	5811158111579 
1997 	1998 	1999 	2000 
Lähde: Tilastokeskus 
10 
5 
% 
[II 
Kuva 1. Maarakennuskustannusindeksin ja rakennuskustannusindeksin vuosi- 
muutokset. 
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1.3 Suunnitelmakauden haasteet 
Tiehallinnon keskeinen haaste suunnitelmakaudella on Tielaitos-uudistuksen 
hallittu läpivienti ja tienpidon avaaminen kilpailulle siirtymäajan kuluessa. 
Kustannustason noususta aiheutuva rahoitusvaje vaikeuttaa tienpitoa erityi-
sesti vuosina 2001-2002 ennen kuin tienpidon kilpailuttamisesta saatavat 
hyödyt realisoituvat. Tienpidossa haasteena on turvata perustienpidossa 
rahoitustaso, joka turvaa kestävän tienpidon pitkällä aikavälillä. Tarvittaessa 
lykätään kehittämisinvestointeja. 
Tiehallinnossa on hyväksytty LVM : n antamiin liikenteen yleistavoitteisiin 
pohjautuvat pitkän aikavälin toimintalinjat julkaisussa "Tienpidon linjaukset 
2015u .  Linjausten mukaisesti tärkeimmät muutostarpeet TTS-kaudella ovat 
- kestävän ratkaisun löytäminen tieverkon kunnon säilyttämiseksi 
- tiukkeneviin liikenneturvallisuus- ja ympäristötavoitteisiin vastaaminen 
- päätieverkon kehittämisen ja ylläpidon toimintalinjojen tarkistaminen 
- suurten kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien ongelmien lieventäminen. 
Tieverkon kunnon säilyttäminen nykytasolla on pitkän aikavälin tavoitteena. 
Viime vuosina kuntoon käytetyllä panostuksella tieverkon kunto heikkenee 
hitaasti. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan toimintalinjojen tarkistamista 
ja tienpidon painotusten uudelleen arvioimista. Päällystämisessä on kehitet-
tävä uusia ratkaisuja ja menetelmiä. Suunnitelmakauden haasteena on 
kestävän tienpidon alueellisten investointitarpeiden yhteensovittaminen. 
Asiakaspalautteessa alemman luokan tieverkon kuntoon on oltu tyytymättö-
miä. Siltojen rakenteellisen kunnon säilyttäminen pitkällä aikavälillä edellyt-
tää suunnitelmakaudella lisäpanostusta. 
Liikenneturvallisuus- ja ympäristötavoitteet ovat koko ajan tiukkenemas-
sa samanaikaisesti, kun tavoitteisiin pääsemiseksi tienpidon nykyisillä toi-
menpiteillä ja toiminnan painotuksilla on entistä vähemmän mandollisuuksia. 
Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvaamiseksi edellyttäisi vuo-
teen 2005 mennessä noin 35 liikennekuoleman vähentämistä tienpitotoi-
menpitein. Henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemätavoitteeksi muutet-
tuna se merkitsee noin 60-70 heva-onnettomuuden vähenemää vuositasol-
la. Tavoitteeseen pääseminen edellyttäisi uusien toimenpiteiden ja tienpidon 
painotusten käyttöönottoa ja asenteellista muutosta liikenneturvallisuuteen 
suhtautumisessa. 
Päätieverkon kehittämistä varten laaditaan parhaillaan pitkän aikavälin lin-
jauksiin pohjautuvaa päätiestrategiaa ja toimintalinjoja. Linjausten mukaan 
pääteiden kehittäminen suunnataan liikenteellisesti merkittävimmälle runko- 
verkolle. Pääteiden liikenteellisiä tavoitteita tarkistetaan ja kehittämistoimet 
suunnataan päätieverkon pahimpien pullonkaulojen poistamiseen ja liiken-
neturvallisuuden parantamiseen. 
Toimintalinjan muutos merkitsee jo laadittujen hankesuunnitelmien uudel-
leen tarkastelua, vaiheittain parantamista ja vain tehokkaimpien ja liikenne-
turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamista. 
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Kaupunkiseutujen liikenteen kasvu aiheuttaa lisääntyviä sujuvuusongelmia. 
Suunnitelmakaudella luodaan kaupunkiväylien kehittämisen toimintalinjat, 
joissa selvitetään, millaisilla hankkeilla, minkälaisella aikataululla ja millä 
ehdoilla kaupunkiseuduille investoidaan. Hankkeissa painotetaan joukkolii-
kenteen ja kevyen liikenteen toimivuutta lisääviä hankkeita. Autoliikenteen 
pullonkauloista voidaan poistaa vain pahimmat. 
Tämä merkitsee tehtyjen liikennejärjestelmäsuunnitelmien sekä hankesuun-
nitelmien ja ohjelmien uudelleen tarkastelua sekä uusien yhteistyömuotojen 
hakemista suunnittelussa, rahoituksessa ja liikenteen hallinnassa liikenteen 
toimivuuden turvaamiseksi. 
2 PERUSSUUNNITELMA 
Toiminta- ja taloussuunnitelma on tehty liikenne- ja viestintäministeriön oh-
jeiden mukaan vuoden 2001 kustannustasoon. Perussuunnitelmassa on 
otettu huomioon kustannustason nousu. Vaihtoehtoisesti on tienpitoa tar-
kasteltu kehyspäätöksen mukaisella rahoituksella ilman kustannustason 
nousun korvaamista rahoituskehyksessä. Kehyspäätöksen mukaista vaihto-
ehtoa on käsitelty luvussa 3. 
2.1 	Tienpidon strategia 
2.1.1 	Tienpidon yleistavoitteet 
Tienpidon yleistavoitteet on määritelty Tienpidon linjaukset 2015 -jul-
kaisussa. Ne pohjautuvat liikenne- ja viestintäministeriän liikenteen toiminta-
linjoissa annettuihin liikennejärjestelmää koskeviin tavoitteisiin. 
Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus: 
• kohdentaa ja mitoittaa tienpidon toimet mandollisimman tehokkaiksi ja 
taloudellisiksi 
• turvata tieverkon kunto ja päivittäinen lllkennekelpoisuus koko maassa 
ympäri vuoden 
• luoda edellytykset kuljetus- ja matkaketjuille eri liikenne- ja kulkumuoto-
jen kesken 
• tukea yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja tiivistämistä 
• tukea ja edistää valtakunnallisten ja alueellisten liikennejärjestelmien 
tavoitteita ja toteuttaa niitä koskevia investointeja 
Elinkeinoelämän toim!ntaedellytykset: 
• tarjota toimivat ja turvalliset päätieyhteydet sekä yhteydet satamiin ja 
tavaraterminaaleihin 
• turvata alemman tieverkon välttämättömät kujetukset kaikkina vuodenai-
koina 
• lisätä liikenteen tuvallisuutta, sujuvuutta ja luotettavuutta 
• kehittää kansainvälisiä lllkennekäytäviä ja -alueita 
Alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo: 
• ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, edistää niiden 
toteuttamista 
• ottaa huomioon väestön ja elinkeinoelämän erilaiset tarpeet eri tavoin 
kehittyvillä alueilla. 
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• turvata henkilöliikenteen toimintaedellytykset kaikille väestöryhmile 
• parantaa etenkin suurilla kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen ja kevyen 
lIIkenteen edellytyksiä 
Liikenneturvallisuus: 
• parantaa liikenneturvallisuutta nIIn, että tieliikenteessä kuolee ja louk-
kaantuu yhä vähemmän ihmisiä 
• vähentää suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksia ja lieventää nIIden seu-
rauksia 
• parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta ja vähentää liu-
kastumisonnettomuuksia 
Ympäristö: 
• edistää kansallisen ilmastostrategian toteutumista 
• vähentää tienpidosta ja tieliikenteestä aiheutuvia pohjavesiriskejä ja me- 
Juha ittoja 
• sopeuttaa tielllkenteen ratkaisut kaupunki-ja taajamarakenteeseen 
• edistää arvokkaiden luonto-ja kulttuurialueiden säilyttämistä 
• edistää luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen säästeliästä käyt-
töä 
	
2.1.2 	Tienpidon painotukset 
Tienpidon painotuksissa noudatetaan hyväksyttyjä tienpidon pitkän aikavälin 
1 injauksia. 
Suunnitelmakaudella tienpidon rahoitusnäkymät edellyttävät toiminnan pai-
nopisteen keskittämistä entistä selvemmin 
- tieverkon päivittäisen liikennekelpoisuuden turvaamiseen 
- tieverkon kunnon säilyttämiseen 
- liikenneturvallisuuden parantamiseen. 
Elinkeinoelämän tarpeita seurataan ja esille tulevien ongelmien poistaminen 
investoinnein ja muilla tavoin on toiminnassa etusijalla. 
Muita keskeisiä alueita ovat ympäristähaittojen ehkäiseminen, joukko- ja 
kevyen liikenteen aseman parantaminen sekä liikkumisen sosiaalisen tasa- 
arvon tukeminen tienpidossa. 
Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo on liikenne- ja viestintäministeriön visiossa 
noussut yhdeksi liikennepolitiikan tavoitealueeksi. Suunnitelmakaudella se 
merkitsee tienpidon tarkastelemista eri väestäryhmien kuten lasten, van-
husten ja toimintaesteisten kannalta ja toimintalinjojen määrittelemistä sille, 
miten tienpitotoimilla tuetaan liikkumisen sosiaalisen tasa-arvon ja oikeu-
denmukaisuuden toteutumista. 
2.1.3 	Tavoitealueet 
Lii ken neturval 1 isuus 
Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan liikenneturvallisuussuunnitel- 
man "Liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2001-2005" mukaan liiken- 
Kuolleita 
800 
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0 
- 	 ___________ - 	 fKoo tieIiiInne —*—Yeiset tiet 
_ 	 iii 
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nejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä 
loukkaantua vakavasti liikenteessä. 
Tienpidossa tavoitteena on kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen joh-
tavien onnettomuuksien jatkuva vähentäminen ja Ii ikenneturvallisuusvision 
sisäistäminen tienpidon suunnittelun lähtökohdaksi. Valtioneuvoston peri-
aatepäätös vuodelta 1997 tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi mer-
kitsee noin 35 liikennekuoleman vähentämistä tienpitotoimenpiteillä vuosina 
2001-2005. 
Suunnitelmakaudella 2002-2005 on tavoitteena laskennallinen 125 henkilö-
vahinko-onnettomuuden vähenemä. Vuosittainen ohjeellinen jakautuma on 
35 hevan vähenemä vuodelle 2002 sekä 30 hevan vähenemä vuosille 2003-
2005. 
Heva-väheriemä 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
euturnjVuosItavoIte 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Kuva 2. Heva-vähenemälle asetetut vuositavoitteetja toteutuma. 
1989 1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Kuva 3. Tieliikenteessä kuolleet ja valtioneuvoston periaatepäätöksen 1997 mu-
kainen tavoite liikenneturvallisuustyölle vuodelle 2005. 
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Tiehallinto vastaa turvallisuushaasteisiin omaa toimintaansa kehittämällä, 
toteuttamalla liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan esittämää nopeus- 
säätelyä ja tehokkaita turvallisuustoimia sekä parantamalla yhteistyötään 
muiden organisaatioiden kanssa. Näin toimitaan: 
- Sisällytetään turvallisuus osaksi johtamisjärjestelmiä, teettämistoiminnan 
turvallisuuslaatua kehitetään ja otetaan käyttöön suunnitelmien turvalli-
suusauditointi. 
- Taajamien nopeusrajoitukset alennetaan uuden ohjeen mukaisiksi ja 
selvitetään rakenteellisten tukitoimien tarve. Laaditaan tiehallinnon no-
peusstrategia. 
- Inventoidaan pienin toimin korjattavat turvallisuuspuutteet ja toteutetaan 
toimet kuten uudet kaiteet ja vanhojen täydentäminen, törmäysesteiden 
poisto, liittymien pienet toimet. 
- Pyritään entistä parempaan tiedotusyhteistyöhön Liikenneturvan kanssa 
tehokkaista toimista ja ajankohtaisista ongelmista. Osallistutaan auto- 
maallisen nopeusvalvonnan kehittämiseen yhteistyössä poliisin kanssa. 
Jatketaan T&K- ja muuta yhteistyötä liikennekuolemien torjumiseksi. 
- Pääteiden toimintalinjassa asetetaan erityinen paino liikenneturvallisuu-
delle. Strategisella projektilla S 12 Pääteiden parantamisratkaisut hae-
taan uusia ratkaisuja, joilla voidaan estää kohtaamis- ja kevytliikenteen 
onnettomuuksia ja lieventää suistumisonnettomuuksien vakavuusastetta. 
- Kasvavilla kaupunkiseuduilla sovitetaan yhteen liikennejärjestelmää ja 
maankäyttöä sekä edistetään joukkoliikenteen ja kevytli ikenteen ase-
maa. 
Liikenneturvallisuustavoitteen toteutumista seurataan vuosittain asetettavan 
heva-vähenemätavoitteen perusteella. Lisäksi asetetaan toiminnallisia ta-
voitteita sekä keskushallinnolle että piirihallinnolle. 
Turvallisuusvaikutuksista 20-30 % saavutetaan perustienpidon investoin-
neilla, 20-30 % kehittämishankkeilla, 20-30 % nopeuden säätelyllä etu-
päässä taajamissa ja 20-30 % muilla toimilla. 
Tiestön kunto 
Päämääränä pitkällä aikavälillä on saattaa tieverkon kunto sellaiselle tasolle, 
että tieverkon ylläpitokustannusten ja tienkäyttäjien ajokustannusten summa 
on minimissä. 
Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä kasvaa suunnitelmakaudella 
keskimäärin enintään 100 km/v. Tavoitteena on, että huonokuntoisten pääl-
lystettyjen teiden määrän kasvu pysähtyy suunnitelmakauden lopulla. 
Siltojen kunto pidetään sellaisena, että siltojen käyttöikä ja ylläpitokustan-
nukset ovat optimissa. Tavoitetta seurataan vuosittain mittareilla ja vuosittai-
silla tulostavoitteilla. Siltojen kunnossapidon rahoitustarve kasvaa. 
Sorateiden runkokelirikosta aiheutuvia haittoja liikenteelle vähennetään. Keli- 
rikkoa mitataan vuosittain haittaindeksillä ja toimintaa ohjataan vuosittaisilla 
tulostavoitteilla. 
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Ympäristö 
Tavoitteena on tieliikenteen ja tienpidon haittojen vähentäminen ja ennalta- 
ehkäisy sekä ratkaisujen hyvä sopeuttaminen ympäristöön. Ympäristöasiat 
sisäistetään osaksi tienpitoa ja sen prosesseja. 
Jatketaan Tielaitoksen ympäristäohjelmassa kiireellisiksi luokiteltujen pohja-
vesisuojausten ja meluntorjunnan toteuttamista erillisinä hankkeina tai mui-
den investointien osana. 
Pohjavesisuojauksia tehdään keskimäärin 15 km/v. Liikennemelulta suoja-
taan keskimäärin 4000 asukasta vuodessa. 
Ympäristötavoitealueella 
- vähennetään tiesuolan aiheuttamaa riskiä pohjavesille talvihoitoa kehit-
tämällä, nopeuden säätelyllä ja pohjaveden suojauksella 
- vähennetään tieliikenteen meluhaittoja hiljaisilla päällysteillä, nopeuden 
säätelyllä ja meluesteillä 
- ympäristönäkökulma sisällytetään suunnittelun, hoidon, ylläpidon ja ra-
kentamisen teettämismenettelyihin, tuotteiden laatuvaatimuksiin ja tuot-
tajien laatujärjestelmiin 
- selvitetään tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiskeinoja ja tien-
pitotoimien vaikutuksia niihin. 
Ympäristötavoitteen toteutumista ohjataan ja seurataan vuosittaisilla tulosta-
voitteilla. Tiehallinto julkaisee vuosittain ympäristöraportin. 
Varmistetaan auditoinnein ympäristöasioiden sisällyttäminen tienpidon pro-
sesseihin. Vaaditaan tuottajilta ympäristöasiat sisältävä laatusuunnitelma tai 
laatujärjestelmä. 
Liikenteen toimivuus 
Tavoitteena on tieliikenteen toimivuuden turvaaminen ja parantaminen osa-
na koko liikennejärjestelmää mukaan lukien koko tieliikenne, joukko- ja kevyt 
liikenne, muut liikennemuodot ja elinkeinoelämän kuljetukset. Kuljetusketjut 
ja henkilöliikenteen matkaketjut ovat erityisen tarkastelun kohteena. 
Tiehallinnon tavoitteena on, että 
- suunnitelmakaudella asiakastyytyväisyys liikenteen sujuvuuteen säilyy 
vähintään nykyisellään 
- kevyen liikenteen väyliä rakennetaan keskimäärin 100 km/v. 
Tavoitealueella 
- liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadintaa kaupunkiseuduille jatketaan 
yhteistyössä kuntien kanssa; vanhimmat suunnitelmat päivitetään; osal-
listutaan maakunnallisten liikennejärjestelmien laatimiseen 
- kaupunkiväylien kehittämisen toimintalinjat laaditaan ohjaamaan inves-
tointeja kaupunkiseuduilla 
- joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan hyväksyttyjen toimin-
talinjojen mukaisesti piirikohtaisten joukkoliikenteen tarveselvitysten 
pohjalta 
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- laaditaan toimintalinjat kevyen liikenteen sujuvuuden parantamiseksi; 
sujuvuutta parannetaan kehittämällä ja täydentämällä kevyen liikenteen 
verkkoja 
- liikenteen tiedottamista ja ohjausta kehitetään 
- työnaikaiset sujuvuudelle aiheutuvat häiriöt minimoidaan ottamalla suju-
vuus huomioon hoidon, ylläpidon ja rakentamisen teettämisessä 
- elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta parantavia investointeja suunna-
taan tieverkon ruuhkautuville tieosuuksille sekä turvataan päivittäinen lii-
kennöitävyys koko tieverkolla. 
Tavoitteen toteutumista seurataan asiakastyytyväisyyttä mittaamalla. Lisäksi 
mitataan elinkeinoelämän kuljetusten matka-aikojen ennustettavuutta mit-
taamalla kuljetusten matka-aikoja päätieverkon tärkeimmi llä jaksoilla ja sel-
vittämällä yrityskohtaisesti ongelma-alueita. 
Tienpidon taloudellisuus 
Tiehallinnon tavoitteena on tienpidon tuotteiden taloudellisuuden jatkuva paran-
taminen ja tiehallinnon oman toiminnan tehokkuuden parantaminen. 
Tiehallinnon tavoitteena on toteuttaa liikelaitosuudistus hallitusti asetettujen 
siirtymäsäännösten mukaisesti ja kaiken tienpidon avaaminen kilpailulle siir-
tymäkauden kuluessa. 
Tavoitteena on kilpailun avaaminen asteittain seuraavasti 
- rakentaminen ja ylläpito 	2001-2002 
- suunnittelu 	 2001-2004 
- hoito 	 2001-2004. 
Kilpailuttamisella saavutettava reaalinen säästötavoite suunnitelmakauden 
lopussa on 300 milj. mk/v. 
Tavoitteen saavuttamiseksi 
- sopeutetaan tiehallinnon resurssit vastaamaan tienpidon rahoituksen ja 
kysynnän edellyttämää tarvetta 
- kehitetään mittareita oman toiminnan sekä tuotteiden taloudellisuuden 
arvioimiseksi 
- parannetaan investointien taloudellisuuden arviointia ja kehitetään tien- 
pidon tuotteita 
- 	kehitetään uusia tieteknisiä ratkaisuja: poikkileikkauksia, rakenteellisia 
ratkaisuja. 
2.t4 	Tienpidon rahoituksen käyttö 
Kustannustason nousu rahoituskehyspäätöksestä vuoden 1999 toukokuusta 
vuoden 2000 syyskuuhun on 12 %. Koko tienpidossa se merkitsee 450 milj. 
mk:n kustannusten nousua, josta perustienpidon osuus on 370 milj, mk. 
Maarakennuskustannusindeksin arvo toukokuussa 1999 oli 104 pistettä ja 
syyskuussa 2000 117 pistettä (1995 = 100). 
Perussuunnitelma on laadittu liikenne- ja viestintäministeriön ohjeen mukai- 
sesti vuoden 2001 kustannustasoon. Suunnitelmassa katetaan syyskuuhun 
2000 mennessä toteutuneesta kustannustason noususta 250 milj, mk ke- 
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hystä korottamalla. Kustannustason nousua syyskuusta 2000 vuoteen 2001 
ei ennakoida. 
Kehittämisinvestoinneissa kustannustason nousua ei ole otettu huomioon, 
vaan kukin hanke käsitellään erikseen. 
Milj. mk 
7000 
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3000 
2000 
1000 
0 
HHHHflH!nnnn 
1991 	1993 	1995 	1997 	1999 	2001 	2003 	2005 
0 Perustienpito 	0 Kehittäminen 	• Jälki- ja kokonaisrahoitus 
Kuva 4. Tienpidon rahoitus v. 1991-2005 vuoden 2000 kustannustasossa: 
v. 199 1-2000 toteutuma, v. 2001 TAEJa 2002-2005 kehykset. 
Perustienpidon kestäväksi rahoitustasoksi on arvioitu nykyisellä kustannus- 
tasolla 3500 milj, mk, jolla voidaan turvata tiestön päivittäinen liikennekelpoi-
suus, tiestön kunto pitkällä aikavälillä sekä välttämättömät perustienpidon 
laajennus- ja uusinvestoinnit. 
Perustienpidon kestävän rahoituksen turvaamiseksi 
- kehittämisen rahoitusta siirretään perustienpitoon siltä osin, kun sitä ei 
ole sidottu jo päätettyihin hankkeisiin 
- kilpailun avaamisesta asteittain saatavat säästöt käytetään perustienpi-
toon. 
Taulukko 1. Tienpidon rahoitus momenteittain perussuunnitelmassa (kustan-
nustaso korjattu 250 milj, mk:lla perustienpidossa). 
______________________ 
2002 
Mmk 
2003 
Mmk 
2004 
Mmk 
2005 
Mmk 
Tienpito 4068 4068 4068 4068 
- 	Perustienpito 3529 3471 3500 3500 
- 	Tieverkon kehittäminen 339 137 10 0 
- 	Jälki- ja kokonaisrahoitushankkeet 200 460 240 100 
- 	Uudet hankkeet 0 0 318 468 
Maa-alueiden hankinta ja hoito 160 160 160 160 
Yhteensä 4228 4228 4228 4228 
Perussuunnitelmassa 
- hoidon taso säilytetään tienpidon painotusten mukaisesti 
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tiestön ylläpidon ja korvausinvestointien rahoitusta nostetaan vuoteen 
2005 mennessä tasolle, joka mandollistaa tieverkon kunnon säilyttämi-
sen 
perustienpidon laajennus- ja uusinvestointien määrä säilyy suunnitelma- 
kaudella suunnilleen samalla tasolla; osa investoinneista ohjelmoidaan 
keskitetysti ja osa alueellisesti tiepiireissä 
liikenteen hallinnan rahoitus kasvaa suunnitelmakaudella noin 35 milj. 
mk:sta 50 milj. mk:n tasolle. 
Kehittämisinvestointeja voidaan ilman erillisrahoitusta aloittaa aikaisintaan 
vuonna 2004 riippuen siitä, miten kustannustason nousu otetaan huomioon. 
Kehittämisinvestoinneissa ei kustannustason nousua ole otettu huomioon, 
vaan kukin hanke käsitellään erikseen. 
Taulukko 2. Tien pidon rahoituksen käyttösuunnitelma, perussuunnitelma. 
2000 
Arvio 
Mmk 
2001 
Arvio 
Mmk 
2002 
Arvio 
Mmk 
2003 
Arvio 
Mmk 
2004 
Arvio 
Mmk 
2005 
Arvio 
Mmk 
MENOT ______ ____ ____ _____ _____ ____ 
Hoito 1218 1375 1330 1280 1240 1215 
Ylläpito ja korvausin- 
vestoinnit 
763 
_________ 
895 
_______ 
975 
_______ 
1000 
_______ 
1150 
_______ 
1150 
______ 
Laajennus-ja uusin- 
vestoinnit 
734 
_________ 
554 
________ 
603 
________ 
618 
________ 
504 
_______ 
535 
Kehittämisinvestoinnit 913 935 834 597 568 568 
Suunnittelu 182 185 195 200 210 210 
Liikenteen hallinta 30 35 35 40 45 50 
Maa-alueiden hankinta 
•a hoito 
132 160 
_______ 
160 
_____ 
160 
______ 
160 
_______ 
160 
______ 
Tiehallinto 
________ 
473 440 440 445 445 445 
Tieliikelaitoksen pe- 
rustam ismenot 
6 
_________ ______ ______ _______ _____ ______ 
Tieliikelaitoksen hen- 0 30 27 22 11 0 
NETTOMENOT 4451 4609 4599 4362 4333 4333 
2.2 Tienpidon toimenpiteet 
Tienpito jaetaan valtion talousarviossa perustienpitoon ja tieverkon kehittä-
misinvestointeihin. Perustienpito suunnitellaan Tiehallinnossa tienpidon stra-
tegioiden ja tavoitteiden mukaisesti. Kehittämishankkeista päätetään hanke-
kohtaisesti valtion talousarviossa (16). 
2.2.1 	Perustienpito 
Hoito 
Hoidolla huolehditaan tiestön päivittäisestä liikennöitävyydestä ja pidetään 
liikenneympäristö ja liikenteenohjauslaitteet ja muut varusteet kunnossa. 
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Hoidon tuoteryhmään kuuluvat tuotteet ovat: talvihoito, liikenneympäristön 
hoito, rakenteiden ja laitteiden hoito, sorateiden hoito sekä lassi- ja lauttalii-
kenteen hoito. 
Hoidon taso säilytetään suunnilleen nykyisellään. 
Talvihoidon palvelutaso säilyy suunnitelmakaudella nykyisellään (3). Pää-
tiestöllä on hyvät ajo-olosuhteet, seututeillä vähintään tyydyttävät ja yhdys-
tieverkolla liikennöinnin kannalta riittävät. Koko maassa noudatetaan pää-
osin samaa hoitopolitiikkaa mutta kuitenkin alueittain ja paikallisesti liiken-
teen tarpeet huomioon ottaen. Suunnittelukaudella laatutasoa ja toimintape-
riaatteita jossakin määrin eriytetään alueittain varsinkin rannikkoalueiden ja 
sisämaan välillä. Keskeisen tavaran kuljetusreitistön roolia korostetaan. 
Myös taajamien liikenteen ja joukkoliikenteen tarpeet otetaan aiempaa tar-
kemmin huomioon. 
Keskeisiä painopistealueita ovat 
- pääteiden liikenneturvallisuus 
- suolan käytön pohjavesivaikutusten vähentäminen 
- riittävän palvelutason ja yllätyksettömien olojen turvaaminen koko tiever-
kolla 
- laadun varmistus urakoissa. 
Suolaamalla paljaana pidettävien teiden määrää vähennetään ja korvataan 
suola osittain hiekalla. Kehitetään hoidon hankintamenettelyjä ja laatuvaati-
muksia, jotta laatu voidaan varmistaa hoitoa kilpailutettaessa. Suolan käytön 
vähentäminen kohdistuu ensisijaisesti pohjavesialueille. 
Hoidossa noudatetaan lisäksi seuraavia hyväksyttyjä toimintalinjoja: 
- liikenneympäristön hoito (3) 
- sorateiden hoito (13). 
Liikenteen hallinta 
Liikenteen hallinnan tärkeimmät toiminnot ovat tiedotus, ohjaus ja kysynnän 
hallinta. Toimintoja käytetään ja ohjataan liikennekeskuksissa, joissa seura-
taan mm. tie- ja liikenneoloja erilaisten seurantajärjestelmien sekä eri yh-
teistyötahojen havaintojen ja ilmoitusten avulla. Telematiikkaa hyödynnetään 
kaikissa liikenteen hallinnan toiminnoissa. 
Tiehallinnon rooli liikenteen hallinnan strategian mukaan on toimiminen 
ajantasaisen tie- ja liikennetiedon tuntijana ja ohjaajana. Keskitytään perus-
palveluiden tuottamiseen eli joukkotiedotukseen sujuvuudesta, häiriöistä, 
tietöistä, tiestöstä, säästä ja kelistä sekä häiriötilanteiden hallintaan yhdessä 
muiden viranomaisten kanssa erityisesti päätiestöllä ja suurilla kaupunkiseu-
duilla. 
Liikennekeskusten ja teettäjien yhteistä toimintamallia hoidon onnistumisen 
laadun varmistamiseksi kehitetään mm. toimenpidepyyntöjen välittämisessä 
urakoitsijoille sekä urakoitsijoiden raportoimien tiestön tilatietojen ja toteutu-
neiden toimenpidetietojen vastaanottamisessa. 
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Strategian mukainen rooli edellyttää Tiehallinnolta voimakasta panostamista 
ajantasaisen tiedon keruun ja hallinnan kehittämiseen. Sen lisäksi luodaan 
edellytyksiä kaupallisten palveluiden synnylle luovuttamalla tietoa mandolli-
simman laajasti ulkopuolisille tahoille. Rahoitusta suunnataan enemmän 
seurantajärjestelmien rakentamiseen kuin telemaattisiin ohjausjärjestelmiin. 
Liikennekeskusten kehittämisessä panostetaan valtakunnallisesti peruspal-
veluiden tuottamiseen (10). 
Suunnitelmakaudella rahoituksen on suunniteltu kasvavan nykyisestä 35 
milj, mk:sta 50 milj. mk:aan. 
Ylläpito- ja korvausinvestoinnit 
Ylläpidon ja korvausinvestointien tarkoituksena on säilyttää nykyisen tiestön 
kunto- ja pääoma-arvo, suojata tiestöä ja siltoja rappeutumiselta sekä pa-
lauttaa vaurioituneiden ja kuluneiden rakenteiden kunto entiselleen. 
Tuoteryhmään kuuluvat päällysteiden ylläpito, rakenteiden ja laitteiden yllä-
pito sekä korvausinvestoinnit. 
Päällysteiden kunto on hitaasti laskenut 1990-luvun loppupuolen aikana 
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Kuva 5. Kuntotavoitteen ailttavien päällysteiden määrä perusvaihtoehdossa ja 
kehysvaihtoehdossa. 
Päätieverkon päällysteiden kunto on viimeisen viiden vuoden aikana säilynyt 
hyvänä. Vähäliikenteisellä tieverkon osalla on päällysteiden kunto hitaasti 
laskenut. Huonokuntoisten teiden määrä lisääntyy jonkin verran koko tiever-
kolla. Päällysteiden keskimääräinen kunto on laskenut siten, että hyväkun-
toisia on vähemmän, ja lähempänä huonokuntoisten rajaa olevien teiden 
määrä lisääntyy. 
Tiehallinnon toiminta-ja taloussuunnitelma 2002 -2005 	 19 
PERUSSUUNNITELMA 
Laatukriteereistä vaurioiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Teillä, joilla 
on liikennettä alle 350 ajon./vrk, on vaurioiden määrä lisääntynyt 20 % nel-
jässä vuodessa ja aiheuttaa eniten korjaustarvetta. Päällysteiden keskimää-
räinen ikä on kasvanut, ja uusimistarpeessa olevien päällysteiden määrä on 
myös kasvanut voimakkaasti viime vuosina. 
Suunnitelmakaudella tiestön kunnon heikkeneminen jatkuu. Päätieverkon 
kunto säilyy suunnilleen nykyisellään (6). 
Sorateiden runkokelirikosta liikenteelle aiheutuvia haittoja poistetaan suun-
nitelmakaudella kohdistamalla korvausinvestointeja runkokelirikkokohteisiin. 
Sorateiden kelirikkorajoitusten määrä vaihtelee vuosittain säiden vuoksi (ku-
va 7). Tieverkolla on yli 9000 km sellaisia teitä, joilla on 1990-luvulla ollut 
painorajoitus, ja joille ei sen jälkeen ole tehty merkittäviä parannustoimenpi-
teitä. On siten mandollista, että kelirikko uhkaa näitä tieosuuksia tulevinakin 
vuosina ja vuosittaiset vaihtelut kelirikkojen määrissä ovat edelleenkin suu-
ria. Vuosittaisesta vaihtelusta huolimatta odotetaan runkokelirikosta liiken-
teelle aiheutuvien haittojen keskimäärin vähenevän. 
Kuva 6. Runkokelirikkoteiden inventoidut määrät v. 1996-2000. 
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Kuva 7. Sorateiden runkokelirikon vuoksi asetetut painorajoitukset v. 1986-2000. 
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Sorateiden keskimääräinen rakenteellinen kunto jonkin verran laskee runko- 
kelirikon poistamisesta huolimatta sen vuoksi, että toimenpiteet suunnataan 
runkokelirikosta kärsiville tieosuuksille. 
Silloista pääosa on rakennettu 60-70-luvulla ja ne lähestyvät ikää, jolloin 
niiden peruskorjaus tulee ajankohtaiseksi. Suunnitelmakaudella lisätään sil-
tojen peruskorjauksen rahoitusta asteittain noin 50 milj, mk:lla vuoden 2000 
tasosta. Siltojen ylläpidossa noudatetaan siltojen hoitoa, ylläpitoa ja korja-
usta varten hyväksyttyjä toimintalinjoja (5). 
Ylläpidon ja korvausinvestointien volyymi perussuunnitelmassa vastaa 
suunnitelmakaudella keskimäärin kestävän väylänpidon mukaista tarvetta. 
Laajennus- ja uusinvestoinnit 
Perustienpidon investoinneista osa ohjelmoidaan keskitetysti ja muut alueel-
lisesti tiepiireissä. Rahoituksen vaihtelu kohdistuu pääosin laajennus- ja 
uusinvestointeihin. 
Taulukko 3. Piirien ohjelmoitavien ja keskitetysti ohjelmoitavien hankkeiden ra-
hoitus. 
Hankkeet 2001 2002 2003 2004 2005 
arvio arvio arvio arvio arvio 
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk 
Piirien ohjelmoitavat hankkeet 334 338 403 379 420 
Keskitetysti ohjelmoitavat 220 265 215 125 115 
- 	 Losseja korvaavat sillat 42 45 45 45 45 
- 	 Pääkaup.seudun 	joukkolii- 50 30 
kennehanke 
- 	 Leppävaara 
- 	 Viikki 
- 	 Liittymähankkeet 40 100 100 10 
- 	 EU-ohjelmahankkeet 83 70 70 70 70 
- 	 Kuusankoski-PessaflkOSki 5 20 
Yhteensä 554 603 618 504 535 
Taulukko 4. Losseja kotvaavat siltahankkeet ja niiden rahoitus. 
2001 
Mmk 
2002 
Mmk 
2003 
Mmk 
2004 
Mmk 
2005 
Mmk 
Vehmersalmi (SK) 21 18 
Matosalmi (KS) 8 
Merimasku(T) 13 13 
Muut siltahankkeetllauttainv. 14 45 45 45 
Yhteensä 42 45 45 45 45 
Losseja korvaaviin siltahankkeisiin ohjelmoidaan vuosittain 45 milj, mk. 
Vuonna 2002 rahoitusta on suunniteltu käytettäväksi käynnissä olevien li-
säksi seuraaviin siltahankkeisiin: Attu (T), 011insalmi (KeS) ja Toijansalmi 
(KaS). 
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Vuonna 2003 tai sen jälkeen aloitettavat siltahankkeet ovat: Kivimo (T), 
Mossala (T), Hätinvirta (KaS), Hanhivirta (KaS), Kyläniemi (KaS ), Mönni 
(SK) ja Vattkast (T). 
Taulukko 5. Keskitetysti ohjelmoidut eritasoliittymä hankkeet ja niiden rahoitus. 
2001 2002 2003 2004 2005 
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk 
Vt 15 Kotka Merituulentie 10 5 15 
Vt 17 Joensuu, Siilainen 8 22 5 35 
Vt 19 Seinäjoki, Pultra ja Sammon- 10 15 11 36 
katu 
Mt 815 Oulun lentoasemantie 2 16 ______ ______ 28 
Muut liittymähankkeet (7 kpl) _____ 42 74 10 126 
Yhteensä 40 100 100 10 250 
Muut liittymähankkeet: vt 2 Vihti, Nummela (U), vt 5 Juva, Vehmaa (KaS), vt 
9 Jyväskylä, Survontie (KeS), vt 12 Huittinen, Sampu (T), vt 3 lkaalinen(H), 
vt 5 Varkauden portti (SK) ja vt 5 Kajaani, Pyykönpuro (0). 
2.2.2 	Tieverkon kehittämisinvestoinnit 
Tieverkon kehittämisinvestointien ohjelman lähtökohtina ovat Tielaitoksen 
TTS 2001-2004, liikenne- ja viestintäministeriön TTS 2001-2004, talousar-
vio vuodelle 2001 sekä rahoituskehys vuosille 2002-2005. 
Vuonna 2001 on rakenteilla 10 hanketta (taulukko 6). Näistä E18 Porvoo-
Koskenkylä sekä vuosina 2000 ja 2001 alkavat hankkeet toteutetaan 
kokonaisrahoitushankkeita. Ennen vuotta 2000 käynnistyneet hankkeet ovat 
pääosin tieverkon kehittämisen momentilta rahoitettavia hankkeita. 
Taulukko 6. Vuonna 2001 rakenteilla olevat kehittämisinvestoinnit. (Ei sisällä 
liikenteelle avattujen hankkeiden viimeistelytöitä eikä rautateiden tasoristeysoh-
jelmaa.) 
Keskeneräiset kehittämisinvestoinnft 
_________________________________________ 
Valmis liiken- 
teelle 
Momentti 
_________ 
Vt 1 Paimio-Muurla 2003 keh. 
Vt 5 Seppälänjoki-Vihantasalmi 2001 keh. 
Vt 21 Kemi-Tornio 2002 keh. 
Vt25Hanko-Skogby 2001 keh. 
Vt 7 / E18 Porvoo-Koskenkylä 2001 kok. 
Kt 50 Kehä III Lentoasematie-Tikkurila 2004 kok. 
Vt 6 Koskenkylä- Kouvola 2004 kok. 
Vt4Liminka—Oulu 2002 kok. 
Vt 2 Porin lentoasema—Ulvila 2002 kok. 
Vt 9 Orivesi—Muurame 2003 kok. 
keh.= hankkeen rahoitus kehittämismomentilta 
kok.= hankkeen rahoitus kokonaisrahoitusmomentilta 
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Taulukko 7. Vuonna 2001 käynnissä olevien kehittämisinvestointien rahoitus. 
2001 2002 2003 2004 2005 
_______________________ Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk 
Tieverkon kehittämishankkeet 500 339 137 10 0 
Järvenpää—Lahti-jälkirahoitushanke 100 100 100 100 100 
Kokonaisrahoitushankkeet 335 395 360 140 0 
- 	 Porvoo-Koskenkylä 78 
- 	 Kt 50 Kehä III 44 110 110 100 
- 	 Vt 6 Koskenkylä—Kouvola 13 90 150 40 
- 	 Vt 4 Liminka—Oulu 80 70 
- 	 Vt 2 Pori-Ulvila 60 25 
- 	 Vt 9 Orivesi-Muurame 60 100 100 ______ ______ 
Kehittämisinvestoinnit yhteensä 935 834 597 250 100 
TTS-kauden 2002-2005 kehittämisinvestointien hankekori 
Liitteessä 3 on esitetty hankekori suunnitelmakaudella toteuttamiskelpoisista 
kehittämisinvestoinneista (hankekori 1). Uusia kehittämishankkeita on ilman 
erillisrahoitusta mandollista aloittaa aikaisintaan vuonna 2003. Hankekoreis-
sa esitettyjen hankkeiden kustannusarviot on korjattu maarakennuskustan-
nusindeksin tasoon 117 pistettä (1995 = 100). 
Hankkeiden valinnassa painotetaan tieverkon kehittämistä pääkaupunkiseu-
dulla ja muilla kasvavilla kaupunkiseudulla sekä päätiejaksojen parantamis-
kohteita ja EI 8-tiehen liittyviä hankkeita. 
Pääkaupunkiseudun kiireellisimmät hankkeet on määritetty pääkaupunki-
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 1998. Pääpaino on kehämäisteri 
tieyhteyksien parantamisessa (Hakamäentie, Kehät 1, Ilja III). Pääkaupunki-
seudulla painotetaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. 
Muilla kaupunkiseuduilla poistetaan ongelmallisimpia pullonkauloja ja toteu-
tetaan nykyistä enemmän jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä tukevia 
hankkeita. Hankkeet ovat pääosin pääteitä koskevia sisääntulo-, ohikulku-
tai kauttakulkutieyhteyksien parantamisia. 
Päätiejaksojen parantamisessa painottuvat tärkeimpien pääteiden muodos-
taman runkoverkon hankkeet. Painopiste on kaksikaistaisten pääteiden pa-
rantamisessa sekä E18-tiehen liittyvissä hankkeissa (moottoritie Lohjanhar-
ju-Muurla). Pääteitä kehitetään yhteysväleittäin. 
Hankekoreissa esitetyt hankkeet ovat vaikutuksiltaan toteuttamiskelpoisia. 
Hankkeiden valinnassa toteutusohjelmiin vaikuttavat hankkeiden yhteiskun-
tataloudelliset vaikutukset, liikennejärjestelmänäkökulma, alueelliset näkö-
kohdat ja suunnitelmavalmius. 
Liitteessä 4 on esitetty suunnitelmakauden jälkeen toteutettavia kehittä-
misinvestointeja. Hankekori II muodostuu pääosin kaupunkiseutujen hank-
keista sekä runkoverkkoon kohdistuvista hankkeista. 
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Hankekoreissa esitettyjen hankkeiden määrä on selvästi suurempi, kuin on 
mandollista rahoituksen puitteissa toteuttaa. Hankkeiden määrää perustelee 
riittävän suunnitteluvalmiuden ylläpito. 
Liitteessä 6 on luettelo kehittämishankkeista, joita tiepiirit ovat esittäneet 
ehdolle hankekoreihin. Hankkeiden suunnitelmavalmius vaihtelee, eikä Tie- 
hallinto toistaiseksi esitä niiden hankkeiden toteuttamista. 
2.3 Vaikutukset 
Tienpidon pitkän aikavalin linjausten vaikutuksia on arvioitu Tienpidon linja-
ukset 2015 -raportissa. Vaikutusten arviointi kuuluu osana useimpien 
TTS:ään sisältyvien toimenpiteiden suunnitteluun. 1 nvestointihankkeiden 
vaikutusten selvittäminen kuuluu hankkeiden suunnitteluprosessiin, minkä 
lisäksi YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely on toteu-
tettu kaikissa YVA-lain tarkoittamissa hankkeissa. Tienpidon tuotekohtaisten 
toimintalinjojen valmistelun yhteydessä selvitetään toimintal injan vaikutuksia 
mm. ympäristöön, turvallisuuteen ja liikenteeseen. 
Tielaitos julkaisee vuosittain ympäristöraporttia, jossa kerrotaan tieliikenteen 
ja tienpidon ympäristövaikutuksista ja ympäristötavoitteiden toteutumisesta. 
Asetettujen tavoitteiden ja painotusten mukaisesti saavutetaan perussuun-
nitelmalla seuraavat vaikutukset: 
Tieverkon liikennekelpoisuus pystytään turvaamaan koko tieverkolla lu-
kuun ottamatta painorajoitettuja siltoja ja kelirikosta johtuvia painorajoituksia 
alemman luokan tieverkolla. 
Päätieverkon kunto pystytään säilyttämään suunnilleen ennallaan, mutta 
alempiluokkaisen tieverkon kunto heikkenee. 
Liikenteen toimivuus 
Liikenteen toimivuus päätiejaksoilla säilyy linjaosuuksilla hyvänä. Valmistuvi-
en kehittämishankkeiden vuoksi vilkkaimmin liikennöidyillä osuuksilla toimi-
vuus paranee. Liikenteen kasvun vuoksi joillakin vilkkaimmilla tiejaksoilla 
ongelmat pahenevat. Hankkeiden lykkäämisen vuoksi ongelmat kärjistyvät 
joillakin tiejaksoilla suunnitelmakauden jälkeen. 
Pääkaupunkiseudulla jonoutuminen ja ruuhkautuminen lisääntyvät ja hait-
taavat erityisesti työmatka- ja jakeluliikennettä. Uusia kapasiteettihankkeita 
ei voida aloittaa suunnitellulla aikataululla, joten suunnitelmakauden jälkeen 
ruuhkautuminen edelleen lisääntyy. Joukkoliikenteen ja kevytliikenteen ase-
maa parannetaan. 
Kaupunkiseuduilla voidaan jo olevia ongelmakohtia poistaa vain vähän. Jo-
noutuminen ja ruuhkautuminen lisääntyvät paikallisesti. Yleisesti ottaen lii-
kenteen toimivuus säilyy kohtuullisen hyvänä. 
Kevyen liikenteen toimivuutta parantavien kevyen liikenteen väylien raken-
taminen hidastuu vuosittain noin 100 kilometriin. Talvihoidon taso kevyen 
liikenteen väylillä jonkin verran paranee. 
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Joukkoliikenteen toimivuutta parannetaan investointitoimenpitein tärkeim-
missä ongelmakohdissa. Toimivuus kuitenkin edelleen heikkenee ruuhkau-
tuvilla alueilla. Joukkoliikenteen pysäkkien taso nousee jonkin verran. 
Liikenneturvallisuus 
Liikenneturvallisuusvaikutuksissa jäädään merkittävästi alle sen tason, joka 
on asetettu tavoitteeksi valtioneuvoston periaatepäätöksessä. 
Ljikenrieturvallisuustavoitteena olevasta henkilövahinko-onnettomuuksien 
vähenemästä 30-35 hevaa/v saavutetaan investoinneilla lähes puolet, josta 
puolet perustienpidon investoinneilla ja puolet kehittämishankkeilla. 
Painopiste suunnitelmakaudella on taajamanopeuksien alentamisessa ja 
muun nopeusrajoitusjärjestelmän tarkistamisessa ja muissa toimenpiteissä. 
Nopeusrajoitusten vaikutuksista valtaosa tulee taajamanopeuksien tarkista-
misesta toimintalinjan mukaisiksi. 
Ympäristö 
Ympäristötavoitteista voidaan saavuttaa lähinnä pohjavesien suojelulle ja 
meluntorjunnalle asetetut tavoitteet pääasiassa osana muita investointihank-
keita. Erillisiä ympäristöhankkeita ei juurikaan voida toteuttaa. 
Vuoteen 2005 ulottuvassa Tielaitoksen ympäristöohjelmassa(7) tavoitteeksi 
asetettujen ja toteutumatta jäävien ympäristötoimenpiteiden kustannukset on 
arvioitu 500 milj. mk:ksi. 
Liukkaudentorjunnan aiheuttamia pohjavesihaittoja torjutaan pohja-
vesisuojauksia rakentamalla ja vähentämällä suolan käyttöä. Liukkauden-
toriuntasuolasta aiheutuvat ympäristöriskit vähenevät suolan käytön vähen-
tyessä. Suolan käytön vähentämistavoitetta ei saavuteta. 
Meluntorjunnasta hyötyy keskimäärin 4000 asukasta vuodessa. Meluntor-
juntatavoitteen toteutumiseen vaikuttaa kuntien osallistuminen hankkeisiin. 
Ym päristötavoitteen toteutumista pohjavesisuojauksien osalta pidetään tär-
keämpänä kuin meluntorjuntatavoitteen toteutumista. 
Tienpidon ympäristövaikutusten laatu suunnitelmakaudella ei muutu olen-
naisesti aikaisempaan toimintaan verrattuna. Tielaitoksen ympäristön toi-
mintalinjojen sisäistämisen, tuotannon laatusuunnitelmien käyttöönoton sekä 
ympäristöä koskevien ohjeiden ja määräysten kehittämisen odotetaan vä-
hentävän tienpidon haitallisia ympäristövaikutuksia. Vaikutukset kohdistuvat 
mm. luonnonvarojen käyttöön, jätteiden vähentymiseen, materiaalien hyöty- 
käyttöön sekä toiminnan aiheuttamien riskien vähenemiseen. Suunnitelma- 
kaudella tuottajien edellytetään käyttävän esimerkiksi rikitöntä polttoäljyä ja 
biohajoavaa hydrauliikkaöljyä työkoneissa. 
Tieliikenteen ympäristövaikutusten laadussa ja määrässä ei myöskään ta-
pandu merkittäviä muutoksia suunnitelmakaudella. Ajoneuvotekniikan, pääs-
tömääräysten ja polttoaineiden laadun kehittyminen vähentää pakokaasu-
päästöjä ja polttoaineenkulutusta. Autokannasta on katalysaattorilla varus-
tettuja tällä hetkellä lähes puolet. Yleisten teiden läheisyydessä pakokaasu- 
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jen aiheuttamat pitoisuudet ilmassa ovat ilmanlaadun ohjearvojen ala-
puolella. 
3 KEHYSPÄÄTÖS VAI HTOEHTO 
3.1 	Lähtökohdat 
Perussuunnitelman ohella on tarkasteltu tienpitoa annetun kehyksen mukai-
sella rahoituksella ilman toteutuneen kustannustason kattamista. 
Tienpidon strategiset painotukset ovat samoja kuin perussuunnitelmassa. 
Ainoastaan toiminnan laajuus on suppeampi ja toiminnan vaikutukset ovat 
vähäisemmät. 
3.2 Rahoituksen käyttö 
Tiehallinto pitää ensisijaisena perustienpidon rahoituksen turvaamista siten, 
että 
- kehittämishankkeiden rahoitus siirretään perustienpitoon siltä osin, kuin 
sitä ei ole sidottu käynnissä oleviin ja vuonna 2001 jo päätettyihin aloi-
tettaviin hankkeisiin 
- kilpailuttamisesta asteittain saatava hyöty käytetään kokonaan perus-
tien pitoon. 
Kehyspäätöksen mukaisella perustienpidon rahoituksella 
- hoidon taso säilytetään perussuunnitelman tavoin nykyisellä tasolla 
- ylläpidon volyymi on suunnitelmakauden alkuvuosina perussuunnitelmaa 
alhaisempi ja aiheuttaa rahoituksen jälkeen jäämää koko suunnitelma- 
kaudelle; rahoitustaso nostetaan vuoteen 2005 mennessä perussuunni-
telman tasolle 
- perustienpidon laajennus- ja uusinvestointien määrä jää koko suunnitel-
makaudella perussuunnitelman tason alapuolelle. 
Kehittämisinvestointeja voidaan ilman erillisrahoitusta aloittaa aikaisintaan 
vuonna 2004. 
Taulukko 8. Tien pidon rahoitus momenteittain kehyspäätöksen mukaisessa 
vaihtoehdossa. 
_____________________ 
2002 
Mmk 
2003 
Mmk 
2004 
Mmk 
2005 
Mmk 
Tienpito 3818 3818 3818 3818 
- 	 perustienpito 3279 3221 3500 3500 
- 	 tieverkon kehittäminen 339 137 10 0 
- 	 jälki- ja kokonaisrahoitushankkeet 200 460 340 100 
- 	 uudet hankkeet 0 0 68 218 
Maa-alueiden hankinta ja hoito 160 160 160 160 
Yhteensä 3978 3978 3978 3978 
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Taulukko 9. Tienpidon rahoituksen käyttösuunnitelma kehyspäätöksen mukai -
sessa vaihtoehdossa. 
2000 
Ennuste 
Mmk 
2001 
Arvio 
Mmk 
2002 
Arvio 
Mmk 
2003 
Arvio 
Mmk 
2004 
Arvio 
Mmk 
2005 
Arvio 
Mmk 
MENOT ______ ____ ____ ____ ____ ____ 
Hoito 1218 1375 1330 1280 1240 1215 
Ylläpito ja korvausinvestoinnit 763 895 850 885 1100 1200 
Laajennus-ja uusinvestoinnit 734 554 507 454 554 490 
Kehittämisinvestoinnit 913 935 834 597 318 318 
Suunnittelu 182 185 195 200 210 210 
Liikenteen hallinta 30 35 35 40 45 45 
Maa-alueiden hankinta ja hoito 132 160 160 160 160 160 
Tiehallinto 473 440 440 445 445 445 
Tieliikelaitoksen perustamismenot 6 ______ _____ ______ ______ _____ 
Tieliikelaitoksen 	henkilöstön 	so- 
peuttaminen 
0 
________ 
30 
______ 
27 
_____ 
22 
______ 
11 
______ 
0 
_____ 
NETTOMENOT 4450 4609 4378 4083 4083 4083 
3.3 Vaikutukset 
Tavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu kaikilla tavoitealueilla. 
Tieverkon kunto heikkenee nopeammin kuin perussuunnitelmassa. Rahoi-
tusta suuntaamalla heikkeneminen saadaan pysäytetyksi suunnitelmakau-
den lopussa. Rahoitusvaje ylläpidossa lisääntyy perussuunnitelmaa enem-
män ja aiheuttaa lisääntyvää rahoitustarvetta suunnitelmakauden jälkeen. 
Laajennus- ja uusinvestoinneissa alueellinen liikkumavara on vähäinen. Lii-
kenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta parantavia in-
vestointeja voidaan tehdä vähemmän kuin perussuunnitelmassa. 
Päätiejaksoilla, pääkaupunkiseudulla ja kasvavilla kaupunkiseuduilla käyn-
nissä olevat kehittämishankkeet rakennetaan loppuun ja niiden vaikutukset 
ovat samat kuin perussuunnitelmassa. Uusia kehittämishankkeita aloitetaan 
vasta kauden lopussa ja ne valmistuvat suunnitelmakauden ulkopuolella. 
Ongelmien poistaminen siirtyy ja näkyy perussuunnitelmaan verrattuna vai-
keampana jonoutumisena ja ruuhkautumisena ohjelmakauden jälkeen. 
4 TIEHALLINTO 
Tiehallinto aloittaa LVM:n hallinnonalalla toimivana tienpidon ja tieliikenteen 
asiantuntija- ja tilaajavirastona 1.1.2001. Tiehallinto hankkii tienpitoon liitty-
vät palvelut ja tuotteet ulkopuolisilta toimittajilta kilpailuttamalla. Kilpailu 
avataan asteittain vuoden 2004 loppuun kestävän siirtymäkauden aikana. 
Siirtymäkautena henkilöstöä sopeutetaan valtioneuvoston ja eduskunnan 
asettamien tavoitteiden ja toimintalinjojen mukaisesti. 
Tiehallinnossa on keskushallinto ja 9 tiepiiriä, jotka huolehtivat alueellisista ja 
paikallisista palveluista. Tiehallinnon tärkeimmät toiminnot ovat tie- ja liiken-
neolojen suunnittelu, tienpidon teettäminen ja liikenteen palvelut. Tiehallin- 
Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma 2002 - 2005 	 27 
TIEHALLINTO 
nossa on vuoden 2001 alussa noin 1050 henkilöä, joista 250 keskushallin-
nossa ja 800 tiepiireissä. Tiehallinnon henkilöstö vähenee vuoden 2004 lop-
puun mennessä noin 900:aan. 
Tiehallinnolla on arvot ja visio sekä näihin pohjautuvat strategiat organisaati-
on suorituskyvyn parantamiseksi. Suunnitelmakaudella keskitytään teettämi-
seen, asiakasnäkökulmaan, henkilöstöön, prosessien kehittämiseen ja orga-
nisaation tehokkuuden parantamiseen. 
4.1 	Siirtymäkausi 2001-2004 
Tielaitosuudistus toteutetaan neljän vuoden siirtymäkautena vuosina 2001-
2004. Kilpailun avaaminen yleisten teiden tienpidossa ja samalla tapahtuva 
henkilöstön sopeuttaminen niin liikelaitoksessa kuin Tiehallinnossakin ko-
rostavat muutosprosessin hallinnan tärkeyttä. 
Tielaitoksen organisaatiouudistusta ohjaavat mm. seuraavat päätökset: 
- Tiehallinnosta ja Tieliikelaitoksesta annetut lait ja asetukset perustelui-
neen (HE 25/2000) 
- valtioneuvoston uudistusta koskeva periaatepäätös 10.3.2000 
- eduskunnan liikennevaliokunnan mietintö (LVM 2/2000) 
- maarakennusalan yritysten kannalta keskeiset periaatteet Tielaitoksen 
organisaatiouudistuksen yhteydessä (LM 23.1.2000). 
Siirtymäkauden aikana kilpailu yleisten teiden tienpidossa avataan siten, että 
rakentamisessa ja ylläpidossa kilpailu on kokonaan avattu vuoden 2003 
alusta lukien ja suunnittelussa ja hoidossa vuoden 2005 alusta lukien. Siir-
tymäkaudella Tiehallinto tilaa rakentamisen ja ylläpidon sekä suunnittelun ja 
hoidon liikelaitokselta neuvottelutoimeksiantoina siltä osin kuin niitä ei ole 
avattu kilpailulle. Kilpailun avaamisesta seuraa tienpidon hintatason alene-
minen. Tavoitteena on edelleen noin 300 milj. mk:n kustannussäästöt, joiden 
odotetaan realisoituvan asteittain siirtymäkauden aikana. 
Neuvottelutoimeksiannoilla varmistetaan henkilöstön sopeuttaminen valtio-
neuvoston ja eduskunnan määrittelemän politiikan ja reunaehtojen mukai-
sesti. Liikelaitos sijoittaa neuvottelu-urakoihin tarvetta enemmän henkilöstöä. 
Tästä syystä neuvottelu-urakoiden hintataso tulee olemaan kilpailtuja ura-
koita korkeampi. 
Tienpidon budjetissa on varattu 90 milj. mk liikelaitoksen henkilöstön so-
peuttamisen. Tiehallinto huolehtii myös liikelaitoksen henkilöstön virkasiirto-
jen toteuttamisesta muualle valtionhallintoon. 
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut seurantaryhmän, henkilöstöryh-
män ja ns. pelisääntötyöryhmän muutosprosessin hallinnan varmistamiseksi. 
Tiehallinto on myös määritellyt valtioneuvoston ja eduskunnan linjausten 
puitteissa teettämisstrategian, jonka mukaisesti kilpailun avaaminen toteu-
tetaan. 
4.2 Arvot ja visio 
Tiehallinnolla on vuonna 1998 hyväksytyt arvot ja visio vuoteen 2005. Mo- 
lempien lähtökohtina olivat vuonna 1997 tehdyt päätökset Tielaitoksen sisäi- 
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sestä jaosta Tiehallintoon ja Tuotantoon. Tielaitosuudistuksen toteutuessa 
vuoden 2001 alusta on syytä tarkastella arvojen ja vision mandollista kehit-
tämistarvetta. 
Tiehallinnon arvoina ovat yhteiskunnallinen vastuu, asiakaslähtöisyys sekä 
osaaminen ja yhteistyö. Nämä vastaavat edelleen hyvin Tiehallinnon toimin-
nan ja kulttuurin kehittämistarpeisiin. Suunnitelmakaudella tavoitteena on, 
että johto ja henkilöstö entistä paremmin sisäistävät arvot ja sovettavat niitä 
jokapäiväisessä työssään. 
Vision keskeiset tahtotilat ja linjaukset ovat edelleen pääpiirteissään oikeita. 
Osittain visio on Tielaitos-uudistuksen myötä toteutunut ja monilla vision osa- 
alueilla on tapahtunut selvää kehitystä. Visiota onkin tarvetta uudistaa sen 
kantovoiman ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Tulevaisuutta koskevan tah-
totilan määrittely on tarpeen ulottaa siirtymäkautta pitemmälle, vuoteen 
2007. 
Visiota täsmennetään ja täydennetään alkuvuonna 2001 varsinkin LVM:n 
raportin "Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025" pohjalta ja kiinnittäen 
huomiota erityisesti 
- tienpitoon ja tieliikennejärjestelmään osana koko liikennejärjestelmää 
- Tiehallinnon asiantuntijatehtävien laajuuteen 
- asiakkaiden tarpeisiin ja tyytyväisyyteen sekä vuorovaikutukseen asiak-
kuusryhmien kanssa 
- tienpidon teettämiseen ja kokonaistaloudellisuuteen 
- alueellisuuden ja paikallisuuden merkitykseen 
- Tiehallinnon suorituskykyyn ja osaamiseen 
- informaatioteknologian lisääntyvään merkitykseen tienpidossa ja tielii-
kenteessä. 
4.3 	Tiehallinnon kehittämisstrategiat 
4.3.1 	Asiantuntijarooli 
Tiehallintoa kehitetään nykyistä laaja-alaisemmaksi koko tieliikennejärjes-
telmää palvelevaksi asiantuntijavirastoksi. Yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa tunnistetaan tieliikennejärjestelmän toimivuuden kannalta tehok-
kaimmat ja vaikuttavimmat toimenpiteet sekä edistetään niiden toteuttamista 
kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Suunnitelmakauden loppuun mennessä Tiehallinnolla on selkeä ja nykyistä 
laajempi asiantuntijavastuu ainakin niillä alueilla, joilla jo nyt Tiehallinnon 
tehtäväkenttä on pelkkää yleisten teiden tienpitoa laajempi, kuten alueellinen 
liikennejärjestelmäsuunnittelu, tieliikennejärjestelmää koskevan tiedon hal-
linta ja tietopalvelu, yksityistiet, tie- ja liikennealan tutkimus ja kehittäminen, 
tieliikenteen hallinta ja telemaitikka. 
Toimintalinjasta sovitaan LVM:n kanssa. Visio täsmennetään "laajan asian-
tuntijavastuun" osalta. Laaditaan ehdotus "laajan asiantuntijavastuun" tär-
keimmiksi toiminnoiksi. Digiroad-projekti toteutetaan. Vuoropuhelu yhteis-
työtahojen kanssa aloitetaan ja lisätään koko tieliikennejärjestelmää hyö- 
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dyttävää yhteistyötä. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja resursseissa 
otetaan huomioon "laajan asiantuntijavastuun" asettamat vaatimukset. 
4.3.2 	Asiakaslähtöisyys 
Tiehallinnon asiakaskenttä on määritelty. Tiehallinnossa on hyväksytty asia-
kasstrategia, jonka mukaan 
- tienpidon tuotteiden ja palveluiden laatutaso, tarjonta ja saatavuus perus-
tuvat asiakkuusryhmien tarpeiden ja odotusten ajantasaiseen tuntemi-
seen 
- Tiehallinto viestii avoimesti ja ymmärrettävästi tuotteistaan, palveluistaan 
ja toimintansa perusteista ja toimii aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti 
- asiakkuusryhmien tyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti. 
Asiakastutkimuksia toteutetaan vuosittain asiakastyytyväisyyden selville saa-
miseksi. Tiepiireissä on tehty palvelusitoumuksia ja asiakaspalautejärjestel-
mä on käytössä koko Tiehallinnossa. Suunnitelmakaudella tavoitteena on 
tunnistaa tärkeimmät yhteisöasiakkaat ja määritellä tarjottavan palvelun taso 
ja saatavuus, varmistaa henkilöstön asiakasosaaminen ja kehittää asiakas-
lähtöistä palvelusitoumusta ja tuotekuvausta. 
Toimenpideohjelmassa vuoteen 2005 mainitaan mm. seuraavat toimenpiteet 
em. tavoitteiden toteuttamiseksi: 
- asiakasvastaavien nimeäminen tärkeimmille asiakasryhmille 
- asiakaspalveluhenkilöiden, liikennekeskuspäivystäjien ja tiemestareiden 
kesken tapahtuvasta aluetason yhteistyöstä sopiminen 
- asiakaslähtöisyyden vieminen käytännön toimintaan, tuotteisiin ja palve-
luihin 
- prosessien asiakastarpeiden ja mittareiden määrittäminen 
- henkilöstön koulutuksen ja asiakasosaamisen kehittämisohjelman to-
teuttaminen 
- asiakaspalautteiden ja toimenpidepyyntöjen hoitaminen yhdessä urakoit-
sijoiden kanssa sekä palautejärjestelmän kehittäminen 
- yhteisen mallin laatiminen toimittajatutkimuksen tekemiseksi ja -palaut-
teen hyödyntämiseksi. 
4.3.3 	Organisaatio 
Tiehallinto käsittää nykyään 10 tulosyksikköä: keskushallinnon ja 9 tiepiiriä. 
Keskushallinto on jaettu 10 yksikköön, joiden tehtävät koostuvat ohjaus-, 
kehittämis-, tieto-, asiantuntija- ja tukipalveluista. Tiepiirit huolehtivat alueen-
sa yleisten teiden tienpidosta niille osoitettujen tavoitteiden ja toimintalinjojen 
puitteissa alueelliset tavoitteet huomioon ottaen. Kaikissa tiepiireissä on re-
surssit kaikkien perustehtävien hoitamiseen. Tiepiireillä on tehtäviltään ja 
toimintaperiaatteiltaan erilaisia asiakaspalvelupisteitä alueensa kunnissa. 
Tiehallinnon organisaatiota kehitetään lähtökohtana suorituskyvyn ja laadun 
parantaminen. Keskushallinnon nykyiset ohjaustoiminnot sekä kehittämis-, 
tieto- ja asiantuntijapalvelut eriytetään nykyistä selkeämmin toisistaan. Tuki- 
palveluja keskitetään edelleen tiepiireihin. Tiepiirien työnjakoa tarkistetaan, 
erikoistumista ja keskinäistä yhteistyötä lisätään. 
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Paikallisissa palveluissa parannetaan yhteistyötä muiden viranomaisten 
kanssa ja käytetään hyväksi tietotekniikan tarjoamia mandollisuuksia. Alu-
eellisissa ja paikallisissa palveluissa turvataan asiakkaiden kannalta riittävä 
yhtenäisyys. 
Keskushallinnon toiminnan ja organisaation kehittämistä selvitetään vuoden 
2001 aikana. Selvityksen pohjalta päätetyt muutokset pannaan toimeen 
vuonna 2002. Tiepiirien työnjaon ja yhteistyön kehittämistä koskeva Turun, 
Uudenmaan ja Hämeen tiejohtajien yhteinen pilottiprojekti viedään loppuun 
vuonna 2001. Sen pohjalta kehitetään tiepiirien keskinäistä työnjakoa ja yh-
teistyötä koko maassa. Vuonna 2001 kartoitetaan paikallisten palvelujen 
nykytila ja keh ittäm istarpeet. Tarvittavat muutokset toteutetaan suunnitelma- 
kauden aikana. 
	
4.3.4 	Avainprosessit 
Tiehallinnon avainprosessit on tunnistettu ja hyväksytty 1998. Samalla on 
nimetty prosessinomistajat ja prosessikoord inaattorit. Vuoden 1999 syksyllä 
on määritelty prosessien kehittämisen linjaukset, jotka ulottuvat vuoden 2000 
loppuun. Kandeksan avainprosessin omistajat ja prosessikoordinaattori ovat 
yhdessä määritelleet valtakunnallisen suosituksen omassa prosessissaan 
sovellettavaksi menettelyksi. Prosessinomistajat ovat räätälöineet suosituk-
sen omiin tulosyksiköihinsä. Kandeksan muun avainprosessin osalta on ollut 
erilaisia ongelmia prosessin hahmottamisessa. 
Tiehallinnon suorituskyvyn parantamista jatketaan keskittymällä avainpro-
sessien kehittämiseen. Tämä tapahtuu vuosittain sovittavien toimintalinjojen 
ja tavoitteiden mukaisesti. Kunkin avainprosessin kehittämisestä vastaavat 
tulosyksiköittäin nimetyt prosessinom istajat. Kehitystyötä koordinoivat valta-
kunnalliset prosessikoordinaattorit. Prosessinom istajat ja prosessikoor-
dinaattori määrittelevät yhdessä ns. valtakunnallisen suosituksen prosessis-
sa sovellettavaksi menettelyksi. Valtakunnallista yhtenäisyyttä vaativissa 
prosesseissa suositus voidaan määrätä tulosyksiköitä sitovaksi. Prosessin- 
omistajien toimivaltaa tulosyksiköiden sisällä lisätään. 
Vuoden 2001 aikana Tiehallinnon avainprosessikartta vakiinnutetaan, pro-
sessinomistajille osoitetaan riittävä toimivalta prosessinsa ohjauksessa tu-
losyksikön sisällä ja kaikkien tulosyksiköiden henkilöstö perehdytetään pro-
sessiajatteluun. Tavoitteena on, että kaikkien avainprosessien menettelyt on 
määritelty ja että niitä sovelletaan vuoden 2003 loppuun mennessä. Kaikkien 
avainprosessien suorituskyvyn kehittämiselle asetetaan tulostavoitteet vii-
meistään vuodelle 2004. 
4.3.5 	Teettäminen 
Tiehallinto lisää suunnitelmakaudella yleisten teiden tienpidon tuotteiden 
hankkimista markkinoilla toimivilta tuottajilta kokonaistuotteina ja -palveluina 
asteittain siten, että koko tienpito hankitaan tällä tavoin vuodesta 2005 alka-
en. Tienpidon teettämisen perustana on kokonaistaloudellisuus, toimittajan 
laatuvastuu, yhteistoiminta sekä markkinoiden kehittäminen. 
Kilpailu avataan asteittain seuraavasti: 
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- rakentaminen ja ylläpito 	2001-2002 
- suunnittelu 	 2001-2004 
- hoito 	 2001-2004. 
Kilpailuttamisessa lisätään hallitusti kokonaistuotteiden ja -palvelujen käyt-
töönottoa. Tavoitteena on samalla edistää alan markkinoiden kehittymistä. 
Teettämisen menettelyt ja asiakirjat selkeytetään ja yhtenäistetään vastaa-
maan parhaita kansainvälisiä käytäntöjä ja EU-hankintasäännöksiä. Tuotta-
jilta vaaditaan auditoidut laatujärjestelmät. Tienpidon kustannustietoutta pa-
rannetaan ja teettämiseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa lisätään. 
Tiehallinto osallistuu TEKESin infraklusteriohjelman toteuttamiseen. 
Markkinoita kehitetään yhteistyössä alalla toimivien toimittajien kanssa. 
4.3.6 	Henkilöstö ja osaaminen 
Tiehallinnon vakinaista henkilökuntaa on suunnitelmakauden alussa 1030. 
Henkilöstömenot ovat alle 250 milj, mk vuodessa eli alle 40 % Tiehallinnon 
toimintamenoista. Tiehallinnossa tarvittavan osaamisen kehittämistarve on 
kartoitettu henkilöstökoulutuksen ja rekrytoinnin parantamiseksi. Henkilöstön 
keski-ikä on lähes 50 vuotta, joten poistuma suunnittelukaudella on lähes 
250 henkilöä. 
Tiehallinto on asiantuntijavirasto, jossa yhä enemmän arvostetaan korkeata 
ja monipuolista asiantuntemusta. Oma osaaminen painottuu tie- ja liikenne-
olojen suunnitteluun, teettämiseen ja liikenteen hallintaan. Vakinainen hen-
kilökunta vähenee luonnollisen poistuman kautta. Koulutustaso nousee. 
Työilmapiiri pidetään hyvänä ja työssä jaksamista parannetaan. 
Riittävä oma perusosaaminen varmistetaan etupainoisin rekrytoinnein toi-
minnan ydinalueilla myös ikärakenteen vanhenemisen estämiseksi ja päte-
vän henkilöstön saamiseksi. Nykyisen henkilöstön osaamista parannetaan ja 
monipuolistetaan. Henkilökuntaa koulutetaan uusiin ja muuttuneisiin tehtä-
viin omien koulutusohjelmien avulla. Myös uutta henkilöstää rekrytoitaessa 
tähdätään osaamisen monipuolistamiseen. Samalla kiinnitetään huomiota 
tasa-arvonäkökohtiin ja ikärakenteeseen. Työtyytyväisyyttä ja -ilmapiiriä se-
kä työssä jaksamista seurataan tutkimuksin. Tarvittaessa ryhdytään asian 
vaatimiin toimiin. 
Henkilökuntaa vuonna 2005 on yhteensä noin 900, josta tiepiireissä 700 ja 
pääkonttorissa 200. Muu työpanos hankitaan ostopalveluina ja kump-
panuussopimuksilla. Henkilöstön vähenemää korvataan prosesseja kehittä-
mällä ja osaamista parantamalla. Taloushallinto hajakeskitetään asteittain 
Vaasan tiepiiriin. Henkilöstömenojen suhteellinen osuus toimintamenoista 
vähenee. 
4.3.7 	Tiedon hallinta 
Tiehallinnolla on käytössään lähes 100 tietojärjestelmää tai ohjelmistoa ja 
vuosittain on käynnissä 50-70 kehittämishanketta. Tiehallinnon tiedon hal- 
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linnan kokonaismenot ovat noin 45 milj, mk vuodessa. Tästä menee tieto- 
järjestelmien ja palvelujen kehittämiseen noin 15 milj, mk. 
Tiehallinnolla on tiedon hallinnan strategia. Sen mukaan kehittäminen pai-
nottuu seuraaviin asioihin: 
- keskitytään tiedon hallinnan ohjaukseen ja ydinprosessien tiedon hallin-
taan 
- määritellään periaatteet, joiden mukaisesti tietoja ja palveluja tarjotaan 
asiakkaille, yhteistyökumppaneille, toimeksiantajille ja toimittajille 
- turvataan tietoteknisten palvelujen saatavuus ja luotettavuus 
- huolehditaan dokumentoinnista 
- parannetaan henkilöstön osaamista ja tietopalvelujen hyväksikäyttöä. 
Suunnitelmakaudella toteutetaan Avain 2000 -projektissa selvitetyt avain- 
prosessien suorituskykyä parantavat tiedon hallinnan kehittämishankkeet. 
Lisätään asteittain perustehtävissä syntyvän tiedon tarjontaa yleiseen ja 
myös kaupalliseen käyttöön. Oman tiedon tarjonnan ohella kehitetään myös 
tiedon hankintaa muilta toimijoilta. Julkishallinnon yhteisesti sopimien linja-
usten mukaisesti lisätään sähköisen asioinnin piiriin kuuluvia palveluja. 
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LIITE 1 
Vuonna 2001 käynnissä olevat hankkeet 
(Ei sisällä jo avattujen hankkeiden 
viimeistelytöitä eikä 
rautatietasoristeysohj elma) 
Käynnissä olevat hankkeet v.2001 
Kehittämis- ja kokonaisrahoitushankkee 
1 Vt 1 Paimio - Muurla 
2 Vt 5 Seppälänjoki - Vihantasalmi 
3 Vt 7 / E 18 Porvoo - Koskenkylä 
4 Vt2lKemi-Tornio 
5 Vt25Hanko-.Skogby 
6 Helsinki - Vantaan lentoaseman 
tiejärjestelyt 
7 Kt 50 Kehä III Lentoasemantie - Tikku 
8 Vt 6 Koskenkylä - Kouvola 
9 Vt 4 Liminka - Oulu 
10 Vt 2 Porin lentoasema - Ulvila 
11 Vt 9 Orivesi - Muurame 
Perustienpito 
12 PKS pysäkkijärjestelyt 
13 Liittymäjärjestelyt 
a Vt 15, Kotka, Merituulentie 
(Mussalo) 
b Vt 17, Joensuu, Siilainen 
c Vt 19, Seinäjoki, Pultraja 
Sammonkatu 
d Mt815 Oulun 
Ientoasemantie 
14 Siltaohjelma 
e Merimasku 
f Matosalmi 
g Vehmersalmi 
Tw 
v 
Pori 
Tu 
ensuu 
Pääkaupunkiseutu 
1 Pasilanväylä / Hakamäentie 
2 Mt 101, Kehä 1, Turunväylä - 
Leppävaara 
Kaupunkiseudut 
3 Vt 3 Tampereen läntinen kehätie 
4 Vt 4 Jyväskylästä pohjoiseen 
5 Vt 4 Kemin kohta 
6 Vt 8 Raision kohta 
Päätiejaksot 
7 Vt 4 Lahti - Heinola 
8 Vt 4 Heinola - Jyväskylä 
9 Vt 5 Joromen - Varkaus 
Eriifispäätöstä vaativat hankkeet 
10 Kt 50 Vuosaaren satamatie 
11 Vt 14 Savonlinnan kohta 
12 Vt l/E l8Lohjanharju-Muurla 
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Tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma: 
hankekori vuosile 2002-2005 
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Hankekori 1: Ehdotuksia suunnitelmakaudella aloittamiskelpoisista ke-
hittämisinvestoinneista 
Hanke Kust.arvio lnvest. HIK Toimenpide 
________________________________ (Mmk) laji ___________________ 
Pääkaupunkiseutu 
Pasilanväylä / Hakamäentie 455 L 3,8 2-k -> 4-k, eritasol. 
Mt 101 Kehä 1, Turunväylä— 325 L 4,1 Eritasol., joukkol. 
Leppävaara 
Kaupunkiseudut 
Vt 3 Tampereen läntinen 625 L 2,5 mol -> mo 
Vt 4 Jyväskylästä pohjoiseen 95 L 2,5 mo 
Vt 4 Kemin kohta 230 L 1,7 mol -> mo, mol 
Vt 8 Raision kohta 85 L 2,6 4-k 
Päätiejaksot 
Vt 4 Lahti—Heinola 210 L 1,7 mol -> mo 
Vt 4 Heinola—Jyväskylä 320 L 2-k tien parant. 
Vt 5 Joroinen—Varkaus 160 U/L 2-k tien parant. 
Erillisrahoitusta vaativat hankkeet 
Kt 50 Vuosaaren satamatie 350 U n.2 Uusi tieyhteys 
Vt 14 Savonlinnan kohta 345 U 3,9 Ohitus, silta 
Vt l/E 18 Lohjanharju—Muurla 2060 U 1,3 mo 
Kustannusarviot esitetty maarakennuskustannusindeksissä 117 (syyskuun hintataso; 1995 = 100) 
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LIITE 4 
Hankekori II: Vuoden 2005 jälkeen aloitettavia kehittämishankkeita 
Hanke Kust.arvio lnvest. H!K Toimenpide 
________________________________ (Mmk) laji ___________________ 
Pääkaupunkiseutu 
Kt 50, Kehä III, Vantaankoski—Lento- 470 L 2,5 4-k tien parant. 
asemantie 
Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti 100 L 2,4 2-k -> 4-k, eritasol. 
Mt 101, Kehä 1, Tapiola—Turunväylä (II 170 L 5,2 Eritasol.,joukkol. 
vaihe) 
Kau pu nkiseudut 
Vt 4 Rovaniemen kohta 170 L 1,8 4-k 
Vt 6 Lappeenrannan läntiset tiejärjes- 90 L 1,5 Tiejärjestelyt 
telyt 
Vt 6 Joensuun kohta 115 L 2,9 Eritasol., 4-K 
Vt 8 Vaasa /Sepänkylän ohitustie 150 U 1,9 2-k tien rakent. 
Vt 8 Pori—Söörmarkku 80 U 1,5 2-k tien rakent. 
Vt 9 Jyväskylän eteläinen sisääntulo- 70 L 1,6 4-k 
tie 
Vt 15 Kotkan sisääntulotie 85 L 2,2 4-k 
Vt 20 Oulu—Kiiminki 135 L 2,2 4-k 
Päätiejaksot 
Vt 2 Vihti—Pori 200 L 2-k tien parant. 
Vt 6 Lappeenranta—Imatra (1 vaihe) 315 L 2-k -> 4-k 
Vt 17 Kuopio—Viinijärvi 250 L 2-k tien parant. 
Vt 21 Palojoensuu—Kilpisjärvi 180 LJK 2-k tien parant. 
Kustannusarviot on esitetty maarakennusindeksissä 117 (syyskuun 2000 hintataso; 
1995=100). 
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LIITE 5 
Hankekori III: Toiminta- ja taloussuunnitelmaan ehdolla olevia hankkei-
ta 
Hanke Kust. arvio 
(Mmk) 
Uudenmaan piiri Vt 3 välillä Haaga—Kehä III 165 
Vt 25, Vt 4 Päätieverkon eritasoliittymät 100 
Mt 101 Kehä 1 Keilaniemi, Turunväylä, 285 
Leppävaara (III vaihe) 
Pääkaupunkiseudun meluntorjuntahankkeet 70 
Turun piiri Vt 2 Tiilimäki-Uusiniitty/vt 8 Tiiliruukki- 190 
Ruutukuoppa 
Vt 8 Raisio—Nousiainen 300 
Vt 8 Laitilan eritasoliittymät 60 
Vt 12 Rauman keskusta 70 
Kt 52 Salon itäinen ohikulkutie 130 
Kaakkois-Suomen piiri Vt 5 Vihantasalmi—Mikkeli 110 
Vt 7 Haminan kohta 370 
Vt 7 Kotka—Loviisa 250 
Vt 7 Loviisa—Kotka 750 
Hämeen piiri Vt 3 Hämeenkyrö—Vaasan piirin raja 145 
Vt 3 Hämeenkyrön ohikulku 165 
Vt 10 Hämeenlinna—Tuulos 60 
Vt24 Holma—Kalliola 210 
Mt 252 Vammalan ohikulkutie 100 
Savo-Karjalan piiri Vt 5 Päivärinta—Vuorela 150 
Vt 5 Leppävirta—Vehmasmäki 105 
Vt 5 Siilinjärvi—Pöljä 70 
Vt 6 Niittylahti—Reijola 50 
Keski-Suomen piiri Vt 4 Kirri—Äänekoski 220 
Vt 18 Multia—Ähtäri 105 
Vt 4/vt 9 Vaajakosken kohta 210 
Vaasan piiri Vt 18 Seinäjoen pohjoinen ohikulkutie 75 
Mt 717 Vaasa—Höstvesi 90 
Mt 756 Kokkolan satamatie 55 
Oulun piiri Vt 4 Haurukylä—Haaransilta 95 
Vt 8 Raahen tiejärjestelyt 125 
Vt 20 Jäälin ja Kiimingin ohitustiet 130 
Vt 22 Kaukovainio—Heikkilänkangas 140 
Mt 815 Poikkimaantien jatke 40 
Lapin piiri Vt 4 Koivu—Rovaniemi 180 
Vt 4 Rovaniemi (Saarenkylä)—Lentokentän liitt. 65 
Kt 82 Kalliosalmi—Kemijärvi 60 
Vt 4 / vt 5 Sodankylän keskusta 60 
_________ E4 Tornio—Haaparanta (Ruotsi) (P 	gränsen) 30 
Kustannusarviot on esitetty maarakennusindeksissä 117,3 (syyskuun 2000 
hintataso; 1995=100). 
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Tienpidon rahoituksen käyttösuunnitelma perusvaihtoehdon mukaan; perustienpitoon 
lisätty 250 milj, mk 
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
_________________________ Ennuste Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio 
- ___________________ Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk 
MENOT _____ _____ ____ ____ ____ ____ 
Eioito 1218 1375 1330 1280 1240 1215 
Alueurakat 987 1097 1103 1102 1102 1099 
Lauttaliikenteen hoito 123 124 122 120 118 116 
Tuotannon korvaus! palvelu- 
projektit ________ 
108 154 
________ 
105 
_______ 
58 
_______ 
20 
_______ _______ 
Ylh'pitoja korvausinvestoinnit 763 895 975 1000 1150 1150 
Päällystetyt tiet 577 665 734 761 875 880 
Soratiet 101 100 110 115 135 135 
Sillat 86 92 105 110 135 135 
Palveluprojektit _______ 38 26 14 5 ______ 
Laa'ennus-ja uusinvestoinnit 734 554 603 618 504 535 
Alueelliset hankkeet 562 334 338 403 379 420 
Losseja korvaavat siltahankkeet 69 42 45 45 45 45 
EU-ohjelrnahankkeet 75 83 70 70 70 70 
Työllisyyshankkeet 27 0 0 0 0 0 
Liittymähankkeet ____________ ______ 40 100 100 10 ______ 
PKS-joukkoliikennehanke ________ 50 30 ______ ______ ______ 
Kuusankoski—Pessankoski ________ 5 20 _______ _______ _______ 
Kehittämisinvestoinnit 915 935 834 597 568 568 
Tieverkon kehittämishankkeet 709 500 339 137 10 0 
Kokonaisrahoitushankkeet 149 335 395 360 458 468 
Järvenpää—Lahti-jälkirah.hanke 56 100 100 100 100 100 
Suunnittelu 182 185 195 200 210 210 
TPerustienpito 118 135 145 150 160 160 
Kehittämishankkeet 54 50 50 50 50 50 
Tuotannon korvaus 10 _______ ______ ______ ______ ______ 
Liikenteen hallinta 30 35 35 40 45 50 
Maa-alueiden hankinta ja hoito 132 160 160 160 160 160 
Tiehallinto 473 440 440 445 445 445 
Hallinto 419 385 384 383 382 380 
Investoinnit 14 13 14 19 20 20 
T&K 40 42 42 43 43 45 
Tieliikelaitoksen perustamismenot 6 _______ ______ ______ ______ ______ 
Tieliikelaitoksen 	henkilöstön 	so- 
peuttaminen _______ 
30 
_______ 
27 
______ 
22 
______ 
11 
______ ______ 
MENOT YHTEENSÄ 4450 4609 4599 4362 4333 4333 
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LIITTEET 
LIITE 7 
Tienpidon määrärahojen käyttösuunnitelma kehyspäätöksen mukaisella rahoituksella 
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
___________________________ Ennuste Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio 
______________________ Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk 
MENOT _____ _____ ____ ____ ____ _____ 
Hoito 1218 1375 1330 1280 1240 1215 
Alueurakat 987 1097 1103 1102 1102 1099 
Lauttaliikenteen hoito 123 124 122 120 118 116 
Tuotannon korvaus / palvelu- 
projektit ________ 
108 154 
________ 
105 
_______ 
58 
_______ 
20 
_______ _______ 
Yllä itoja korvausinvestoinnit 763 895 850 885 1100 1200 
Päällystetyt tiet 577 665 639 666 835 905 
Soratiet 101 100 95 105 130 150 
Sillat 86 92 90 100 130 145 
Palveluprojektit ____ 38 26 14 5 ______ 
Laajennus-ja uusinvestoinnit 734 554 507 
242 
- 	454 
239 
554 490 
Alueelliset hankkeet 562 334 429 375 - 
Losseja korvaavat siltahankkeet 69 42 45 45 45 45 
EU-ohjelmahankkeet 75 83 70 70 70 70 
yiyvhankkeet 27 0 0 0 0 0 
Ltyähankkeet 	_________ _______ 40 100 100 10 ______ 
PKjoukkohikennehanke 
Kuusankoski-Pessankoski 
___ 50 30 - 
______ 
___ 
5 20 ______ 
Kehittämisinvestoinnit ________ 913 935 834 597 318 318 
Tieverkonkehittämishankkeet 709 500 339 137 10 0 
Kokonaisrahoitushankkeet 149 335 395 360 208 218 
Järvenpää-Lahti-jälkirah.hanke 56 100 100 100 100 100 
Suunnittelu 182 185 195 200 210 210 
Perustienpito 118 135 145 150 160 160 
Kehittämishankkeet 54 50 50 50 50 50 
Tuotannonkorvaus 10 _______ ______ ______ ______ ______ 
Liikenteenhallinta 30 35 35 40 45 45 
Maa-alueidenhankinta jahoito 132 160 160 160 160 160 
Tiehallinto 473 440 440 445 445 445 
Hallinto 419 385 384 383 382 382 
Investoinnit 14 13 14 19 20 20 
T&K 40 42 42 43 43 43 
Tieliikelaitoksenperustamismenot 6 _______ ______ ______ ______ ______ 
Tieliikelaitoksen henkilöstön so- 
peuttaminen _______ 
30 
_______ 
27 
______ 
22 
______ 
11 
______ ______ 
MENOT YHTEENSA 4450 4609 4378 4083 4083 4083 
LIITE 8 
Yhteenveto tavoitteista perussu u nnitelman mukaan 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Toteutuma Tulos- 	Ennuste Alustava TTS-kauden tavoite 
tavoite 	31.10. 00 tulostavoi- 
_______________________ tel 5.12.00 _________________________ 
Päällystettyjen teiden kunto, Määrä enintään 
________ ________ 
(km) Lis. enint. 
kuntotavoitteen 	alittavien 	teiden 	mää- Lisäys keskimäärin alle 100 6077 6084 6272 Lis. enint. Lisäys 
ra/lisays enintaan (km) _______ _______ _______ 100 188 
200 km/v km/v 
Runkokelirikosta 	iikenteeIle aiheutuvan 23 10 10 12 
haitan vähenemä % ________ ________ _______ _________ _________ __________ _____ _______ ______ ______ 
Liikenneturvallisuus, heva-vähenemä 54 49 42,9 44 47 42 35 30 30 30 
- 	perustienpito (sis. nopeusraj.) 41 43 37,9 35 35 
- 	kehittäminen 13 6 5 _________ 12 7 _____ _______ ______ ______ 
Meluntorjunnan laajuus (asukasta) 
- 	yhteensä 6500 7550 6535 4000 5700 3000 Keskimäärin vuosittain 
- 	perustienpito 3300 5000 4000 
- 	kehittäminen 3200 2550 _________ _________ __________ ____________________________ 
Pohjavesien suojaus (km) 
- 	yhteensä 25,9 20,1 17,9 20 25,2 20 Keskimäärin vuosittain 
- 	perustienpito 21,9 14,6 15 
- 	kehittäminen 4,0 5,5 ________ _________ _________ __________ ____________________________ 
Liukkaudentorjuntasuolan käyttö (tn) 103 000 Vähenee 90 000 70000 tn 70000 tn/v kauden lopussa 
edeli. v. 2004 
________ vuodesta _________ mennessä ____________________________ 
Kevyen liikenteen väylät (km) 
________ 
- 	yhteensä 136 157 130 135 141 75 Keskimäärin vuosittain 
- 	perustienpito 119 146 100 
- 	kehittäminen 17 11 
— m 
0 
0 
3 
0 
(1) 
0 
3 
0 
0 
t%3 
0 
0 
cJ' 
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LIITTEET 
LIITE 9 
Hankekortit korin 1 hankkeista 
1. Pasilanväylä, Hakamäentie 
2. Mt 101 (Kehä 1) Turunväylä—Leppävaara 
3. Vt 3 Tampereen läntinen kehätie 
4. Vt 4 Jyväskylästä pohjoiseen 
5. Vt4Keminkohta 
6. Vt 8 Raision kohdalla 
7. Vt 4 Lahti—Heinola 
8. Vt 4 Heinola—Jyväskylä 
9. Vt 5 Joroinen—Varkaus 
10. Vuosaaren sataman liikenneyhteydet 
11. Vt 14 Savonlinnan kohdalla 
12. Vt 1/ E 18 Lohjanharju—Muurla 
VI 
TIEHALLINTO 
Uudenmaan tiepiiri Hakamäentien parantaminen ja muuttaminen 
yleiseksi tieksi (Mt 100), katujärjestelyineen, 
Helsinki 
HANKEARVIOINNIN YHTEENVETO 	 29.1.2001 
HANKE JA SEN VAIKUTUKSET 
Hakamäentie on tulevan Pasilanväylän 
keskiosa ja sen ensimmäinen toteutus- 
vaihe. Hakamäentie yhdistää Helsingin 
keskustasta lähtevät säteittäiset pää- 
väylät: lännessä Vihdintien, Mannerhei-
mintien ja valtatien 3:n ja idässä Tuusu-
lantien jatkeen (Mäkelänkadun). Tällai-
nen korkealuokkainen, suuren liikenteen-
väl ityskyvyn omaava poikittaisväylä puut-
tuu Helsingin niemen pohjoispuolelta. 
Tien kapasiteetin lisääminen siirtää Ha-
kamäentielle uutta liikennettä. Välin Man-
nerheimintie - Mäkelänkatu parantaminen 
ei suuresti lisää verkollista kapasiteettia 
poikittaissuunnassa, koska Vihdintien ja 
Lapinmäentien liittymä lännessä ja Mä-
kelänkadun liittymä idässä rajoittavat 
väylän liikenteen välityskykyä. Kun Ha-
kamäentie rakennetaan myöhemmin Pa-
silanväyläksi, se yhdistää kantakaupun-
gin sisääntuloväylät toimivaksi pääväylä-
verkoksi. 
Hakamäentien parantaminen täydentää 
nykyistä kevytliikenneverkkoa. Yhteydet 
keskuspuistoon lisääntyvät ja turvallisuus 
paranee, kun nykyiset tasoylitykset kor-
vataan eritasoratkaisuilla. 
Hakamäentien parantaminen ja linja-
autokaistojen rakentaminen nostaa Ha-
kamäentien liikenteen välityskykyä ja no-
peuttaa linja-autoliikennettä. Mannerhei-
mintien eritasoliittymässä pysäkkijärjes-
telyt ja Ilmalan aseman terminaaliyhteys 
raideliikenteen kanssa lyhentävät vaihto-
kävelymatkoja ja tehostavat vaihtoliiken-
nettä. 
Hankkeen kustannusarvio on 455 Mmk 
(MAKU95 on 117,3). 
Suunnitelmavaihe: 
tarveselvitys [ 
yleissuunnitelma E 
tiesuunnitelma 
	
VANTAA 	/1! 
Kalaprvi 	 VANDA Sibbo 
Tik i! 	 Sipoo 
M•ykri;i. - 	 ...... 
Mal 	 . 	1 
XAUNIAINEN 
ftikeku 	
VuosaaN: 
ESPOO 
ESBO Tapiola . 	 .. 
Lauuaa 	HELSINKI 
Eapoonlahti 	 HELSINGFORS 
KANNATTAVUUSANALYYSIN TULOS 
Hanke on yhteiskuntataloudellisesti kan-
nattava. Jäännösarvoksi 30 vuoden käyt-
töjakson kuluttua on arvioitu 30% inves-
toinneista. Hankkeen arvioidut säästöt 
ovat noin 1400 Mmk ja hyötykustannus-
suhde on 3,8. 
Hanke tukee useita keskeisiä liikennepo-
liittisia tavoitteita, kuten joukkoliikenteen 
käytön lisäämistä, liikenneturvallisuuden, 
kevytl iikenteen yhteyksien ja ympäristön 
parantamista. 
Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmä-
suunnitelman tarkistuksen (PLJ 1998:n 
tarkistus) toimenpideohjelmassa hanke 
on sijoitettu ensimmäiseen koriin eli vuo-
sina 1999-2004 aloitettaviin hankkeisiin. 
'VI 
TI EHALLI NTO 
Uudenmaan tiepiiri 	 Maantie 101 (Kehä 1) 
Turunväylä - Leppävaara 
Suunnitelmavaihe: 
o tarveselvitys 
• yleissuunnitelma 
• 	tiesuunnitelma 
29.1.2001 
HANKEARVIONNIN YHTEENVETO 
HANKE 
Hanke sisältää Kehä 1:n parantamisen välillä valtatie 1 
(Turunväylä) ja Helsingin kaupungin raja. Pienempiä 
parannustoimenpiteitä tehdään tarvittaessa myös Länsi- 
väylän ja Turunväylän väliselle osuudelle. Lisäksi Tu-
runväylää parannetaan Nihtisillan ja Helsingin rajan 
välillä. 
Parantamistoimenpiteet ovat: 
• Kolmannet kaistat Kehä I:Ile Turuntieltä Helsingin 
rajalle sekä Turunväylälle Nihtisillan ja Kehä 1:n vä-
lille. Turuntien pohjoispuolella Kehä 1 rakennetaan 
kalliotunneliin (Mestarintunneli). 
• Joukkoliikenneterminaali ja rinnakkaistiet Rantaradan 
kohdalle (rakennussuunnittelu käynnissä) 
• Turunväylän ja Kehä 1:n liittymän parantaminen 
• Eritasoliittymän rakentaminen korvaamaan Mäkkylän 
liikennevalot 
• Suuntaisliittymän rakentaminen Turunväylälle Kehä 
1:n itäpuolelle Helsingin suuntaan 
• Kevyen liikenteen järjestelyt 
• Meluntorjuntaratkaisut 
Hankkeen rakennuskustannusarvio on 395 Mmk. Kus-
tannusarvio sisältää ensimmäisenä rakennusvaiheena 
toteutettavan Kehä 1 Rantaradan kohdan parannustoi-
menpiteet (70 Mmk), joiden rakentaminen alkaa vuonna 
2001. Jäljelle jäävien parannustoimenpiteiden kustan-
nusarvio on 325 Mmk (MAKU95 on 117,3) sisältäen 
jatkosuunnittelun. 
TIEN MERKITYS 
• Kehä 1 on pääkaupunkiseudun merkittävin kehämäi-
nen yhteys ja tärkeä osa seudun liikennejärjestel-
mää. 
• Leppävaarasta on muodostumassa merkittävä jouk- 
VAIKUTUKSET 
• Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikennetur - 
vallisuutta selvästi. Henkilövahinko-onnettomuudet 
vähenevät noin neljällä onnettomuudella vuodessa. 
• Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat 
Leppävaaran terminaalin, joukkoliikerinekaistojen ja 
pysäkkijärjestelyjen ansiosta. 
• Kevyen liikenteen yhteydet paranevat. 
• Tunneli ja melutorjuntaratkaisut parantavat asuin- 
viihtyvyyttä. 
• Hanke tukee alueen maankäyttösuunnitelmien 
toteuttamista ja alueen kehittämismandollisuuksia. 
• Turmeliratkaisu Turuntien pohjoispuolella eheyttää 
kaupunkirakennetta, tarjoaa uutta rakennusmaata 
ja vähentää estevaikutusta.  
11/ 
koliikenteen solmukohta kaupunkiradan ja Jokerilin-
jan valmistuessa 
Kehä 1 toimii rakenteilla olevan eteläisen Leppävaa-
ran aluekeskuksen pääliikenneyhteytenä. 
Kehä 1 on yksi Suomen vilkkaimpia teitä. Sen keski-
vuorokausiliikenne on 56 000 - 66 000 ja Turun-
väylän 33 000 - 46 000 autoa vuorokaudessa. 
RATKAISTAVAT ONGELMAT 
• Liikenne ruuhkautuu arkisin usean tunnin ajaksi aa-
mu- ja iltapäivisin valo-ohjattujen liittymien takia. Vii-
vytykset ovat pahimmillaan kymmeniä minuutteja. 
• Valo-ohjattujen liittymien liikenneturvallisuus on huo-
no. 
Suuri liikennemäärä ja ajonopeus aiheuttaa voima-
kasta melua tiheään rakennetulla alueella. 
Säteittäisen ja poikittaisen joukkoliikenteen vaihtoja 
vaikeuttavat pitkät kävelymatkat. 
KAN NATAVU US 
• Hankeen hyöty-kustannussuhde on 4,6. Herkkyys- 
tarkastelujen hyöty-kustannushaarukka on 2,3 - 8,6. 
• Merkittävimmät hyödyt syntyvät valo-ohjattujen liitty-
mien ruuhkien purkamisesta. Aikasäästöjen osuus 
hyödyistä on yli 80 %. 
• Hanke on yhteiskuntataloudellisesti erittäin tehokas. 
• Hanke tukee tasa-arvotavoitteita edistämällä kaikkien 
liikennemuotojen olosuhteita ja vähentämällä läpikul- 
kuliikenteen haittoja paikallisille asukkaille. 
• Hankkeesta ei koidu merkittäviä ympäristöhaittoja. 
• Hanke sisältyy pääkaupunkiseudun liikennejärjestel- 
mäsuunnitelmaan ja Uudenmaan tiepiirin TTS- 
suunnitelmaan. 
HAN KEARVI 01 NTI 	
Suunnitelmavaihe: VI Valtatie 3, Tampereen läntinen kehätie 	tat-veselvitys 	o Hankejakso 21 km:Yksiajoratainen valtatie parannetaan moottoritieksi. yleissuunnitelma 0 
TIEHALLINTO Eritasoliittymiä täydennetään, kaksi uutta eritasoliittymää rakennetaan. tiesuunnitelma 	• 
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TIIVISTELMÄ 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Valtatie 3 Helsinki - Tampere - Vaasa on 
Suomen tärkeimpiä pääteitä, joka kuuluu euroop-
palaiseen TEN —tieverkkoon (E12). Valtatie on osa 
Tampereen kehätietä. 
Nykyinen tie on yksiajoratainen ja osin varus-
tettu eritasoliittymin. Pääosa on sekaliikennetietä 
ja osa moottoriliikennetietä. 
Nykyiset liikennemäärät ovat 8 000 - 20 800 
ajon/vrk. Vuodelle 2020 ennustetut liikennemäärät 
ovat 12 200 - 37 000 ajon/vrk. 
Nykytilanteessa liikenne ruuhkautuu sekä tie-
osuuksilla että eritasoliittymissä. Erityisesti ruuhka- 
aikoina liittyminen päätielle on lähes mandotonta. 
Nykyinen yksiajoratainen tie ja sen liittymäjär-
jestelyt ovat alttiita häiriöille ja onnettomuuksille. 
Läntisen kehätien henkilövahinko-onnettomuuk-
sien onnettomuusaste onkin yli nelinkertainen ver -
rattuna valtateiden keskiarvoon. Yleisimpiä onnet-
tomuustyyppejä ovat kääntymis- ja kohtaamison-
nettomuudet. 
TAVOITTEET 
Tien kehittämisen tavoitteena on parantaa val-
takunnallisen ja seudullisen läpikulkuliikenteen 
sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää keskus-
tan katuverkon ja sisääntuloväylien kuormitusta 
mikä parantaa maankäytön toimintaedellytyksiä  
sekä kaupungin sisäisen liikenteen turvallisuutta ja 
toimivuutta. 
HANKE JA SEN VAIKUTUKSET 
Läntiselle kehätielle rakennetaan toinen ajorata 
nykyisen viereen ja nykyisiä eritasoliittymiä täy-
dennetään. Nykytilanteessa ongelmallisin Nokian 
moottoritien eritasoliittymä rakennetaan uudes-
taan. Kalkkuun, Myllypuroon ja Pikku-Ahvenistoon 
rakennetaan uudet eritasoliittymät. 
Hankkeen toteuttamisen vaikutuksesta liiken-
teen ruuhkautuminen poistuu lähes kokonaan ja 
tien nopeustaso nousee. 
Moottoritien rakentamisen jälkeen kohtaa-
misonnettomuuksia ei juuri tapandu ja eritasoliit-
tymien täydentäminen vähentää myös merkittä-
västi kääntymis- ja peräänajo-onnettomuuksia. 
Liikenteen aiheuttamia meluhaittoja vähenne-
tään rakentamalla melusuojaus noin 12 km:n 
osuudelle. 
Siirryttäessä nykytilanteen ruuhkaliikenteestä 
moottoritien sujuvaan liikenteeseen pienenevät 
häkäpäästöt oleellisesti. Nopeustason nousun vai-
kutuksesta typpi-oksidipäästöt ovat moottoritiellä 
samaa suuruusluokkaa kuin nykyisellä tiellä. Mer-
kittävimmin päästöt alenevat alemmalla tieverkolla, 
jolta moottoritie kokoaa pois tarpeetonta ja ruuhkia 
aiheuttavaa liikennettä. 
Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 625 
Mmk (MAKU95 on 117,3). Hankkeen hyötykustan-
nussuhde on 2,5. 
HANKEARVIOINTI 	 __________ 
Valtatie 4 Jyväskylästä pohjoiseen 	Suunnitelmavaihe: VI 	Hankejakso 4.8 km: tie parannetaan kevennetyksi moottori- taveseIvitys 
TIEHALLINTO tieksi. Rakennetaan kaksi eritasoliittymää, meluesteitä, 	yleissuunnitelma EI 
pohjaveden suojauksia 	 tiesuunnitelma 	. 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Valtatie 4 (E75) on tärkein tieyhteys pääkau-
punkiseudun ja Pohjois-Suomen välillä sekä osa 
yleiseurooppalaista TEN -tieverkkoa. Nykyinen 
tie on yksiajoratainen ja noin 10 m leveä. Tie 
toimii osana lentokenttäyhteyttä. 
Liikennemäärättieosuudella ovat 11 000- 16 
000 ajon./vrk (KVL 1998). Ennustetilanteessa 
vuonna 2020 liikenteen arvioidaan olevan 14 
500 - 21 000 ajon./vrk. 
Nykytilanteessa liikenteen palvelutaso erityi-
sesti liittymäalueilla on heikko, päätielle liittymi-
nen ja sieltä vasemmalle kääntyminen on vaike- 
aa. Liikennemääristä johtuen ohituspaikkoja on 
vähän. Nelostien liikenneturvafiisuus on huo-
mattavasti heikompi kuin valtateillä keskimäärin. 
Liikenteestä suuri osa on pitkämatkaista. Nope-
usrajoitus on pääosin 80 km/h. 
Palokan eritasoliittymän läheisyydessä on 
asutusta ja liiketoiminta-alue, jossa on yksi Jy-
väskylän alueen neljästä automarketista. Kirris-
sä on asutuksen lisäksi myös liike- ja toimisto- 
kiinteistöjen alue. Nykyisin valtatien melualueella 
asuu noin 1000 henkilöä. 
TAVOITTEET 
Tavoitteena on parantaa tien tasoa liikenne- 
määrien edellyttämälle laatutasolle päätiever-
kaIla. 
Yhteydellä on suuri merkitys Jyväskylän seu-
dun elinkeinoelämälle. Jyväskylän maalaiskun-
nan Palokan osakeskus on tieosan varrella, ta-
voitteena on myös parantaa toisen osakeskuk-
sen Tikkakosken ja lentokentän saavutettavuut-
ta. 
Paikallisena tavoitteena on parantaa liiken-
teen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää 
hankaluuksia pitkämatkaisen liikenteen kanssa. 
Samalla Palokan ja Kirrin liikealueiden saavu-
tettavuus paranee. 
HANKE JA SEN VAIKUTUKSET 
Valtatie parannetaan nykyisellä paikalla 
moottoritieksi 4,8 km matkalla. Tie rakennetaan 
kevennettynä moottoritietyyppinä, jossa keski- 
kaistaa ja ulkopientareita kavennetaan. Hanke 
sisältää kaksi eritasoliittymää. Meluhaittoja tor-
jutaan meluseinien ja —vallien avulla. Pohjavedet 
suojataan rakenteellisin keinoin. 
Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja lii-
kenneturvallisuutta koko osuudella. Erityisesti 
liittymäjärjestelyt parantavat turvallisuutta. 
Hankkeen toteuttamisen arvioidaan vähentävän 
yhden henkilövahinko-onnettomuuden vuosit-
tai n. 
Moottoritien rakentaminen vahvistaa valta-
kunnallisesti yhteyttä Helsinki-Oulu, seudullisesti 
lentokentän saavutettavuutta ja Jyvässeudun 
yhteyksiä Äänekosken suuntaan sekä paikalli-
sesti Palokan - Kirrin alueen kehitystä. 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 
95 Mmk (MAKU95 on 117,3) ja hyötykustannus-
suhde 2,5. 
VI 
TIEHALLINTO 
Lapin tiepiiri 	Valtatie 4, Kemin kohta 	 29.1.2001 
Suunnitelmavaihe: 
taiveselvitys 0 
yleissuunnitelma 0 
tiesuunnitelma U 
HANKEARVIOINNIN YHTEEN VETO 
HANKE 
Hanke sisältää valtatien 4 parantamisen Kemin 
kohdalla tie-ja katujärjestelyineen. 
Parantamistoimenpiteet ovat: 
• Nykyisen 70 - luvulla rakennetun moottorilii-
kennetien parantaminen moottoritieksi ( 9,7 
km) välillä Kemijokisuu - Ajoksen liittymä. 
• Moottoriliikennetien rakentaminen edellisen 
jatkeena etelään Ajoksen liittymän ja Maks-
niemen välille (6,2 km). 
• Kolme uutta eritasoliittymää, joista merkittä-
vin on Kemin keskustan uuden eteläisen si-
sääntulon rakentaminen yhteistyössä kau-
pungin kanssa. 
• Meluntorjuntatoimenpiteet. 
Hankkeen kustannusarvio on 230 Mmk (MAKU95 
on 117,3). 
TIEN MERKITYS 
• Tie kuuluu TEN-tieverkkoon ja on Pohjois- 
Suomen tärkein tieyhteys sekä merkittävä 
osa Perämerenkaaren elinkeinoelämän ke-
hittämistä 
• Valtatie toimii tärkeänä kaupunkiliikenteen 
välittäjänä ja pääväylänä erityisesti Kemi - 
Tornio moottoritien valmistuttua. 
• Liikennemäärät ovat 7 300 - 11 000 ajoneu-
voa vuorokaudessa (KVL 98). 
RATKAISTAVAT ONGELMAT 
• Nykyinen moottoriväylän päätepiste on valta-
tiellä ongelmallinen epäjatkuvuuskohta. 
• Liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus on 
heikentynyt liikenteen kasvun myötä. 
• Kemin kohdalta puuttuvat lähes kokonaan 
melusuojaukset. 
• Kemin keskustaan eteläinen sisääntulo. 
KANNATTAVUUS 
• Hankkeen hyötykustannussuhde on 1,7 ja en-
simmäisen vuoden tuotto 8,7 %. 
• Hanke tukee Kemi - Tornio alueen palvelujen 
saatavuutta ja Kemin kaupungin kehittämistä 
• Hankkeesta on laadittu YVA-selostus. Luontoon 
vaikuttaa eniten uuden osuuden rakentaminen 
Ajoksen liittymän eteläpuolella Siikalanden me-
renranta-alueelle. 
• Melutason aleneminen koskee kaikkiaan noin 
2000 asukasta ja alle 55 dB(A) tason alittami-
nen koskee noin 300 asukkaan melutasoa 
VAIKUTUKSET 
• Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja 
ongelmallinen epäjatkuvuuskohta poistuu. 
• Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 
arviolta 2,3 onn./vuosi. 
• Etelänväylän toteuttaminen vähentää mer-
kittävästi moottoriväylän estevaikutusta ja 
tukee keskustan maankäyttöä erityisesti 
Karjalanden alueella. 
• Meluntorjuntaratkaisut parantavat asuin- 
viihtyvyyttä 
- RAISIO-MARJAMÄKI HANKKEEN 
TIEJÄRJESTELYT 
1 
I* 
k 	, 	I 
7vJTU 	- 
;.,' 
1 KM 
' 	 (i 
4MRtA 
H •/ 
,? /1' 
/ 	I1I.)J 
4' 
	
4 	'¼ 	 4 
\ 
RASI0 
w 	 • 
m'-' " T' 
4 
: 
	 / 
/ 
( 	''\\ 
HAN KEARVIOI NTI 
Valtatie 8 Raision kohdalla 
V 	Hankejakso 3,5 km: Valtatie rakennetaan nykyisellä paikalla ne- likaistaiseksi sekaliikennetieksi, ruuhkautuva tasoliittymä eri-
TIEHALLINTO 	tasoliittymäksi. 
Suunnitelmavaihe: 
taiveselvitys 
yleissuunnitelma 
tiesuunnitelma 	• 
29.1.2001 
VT8H__ 1995 VALMISTUNEET KATUJAKSOT 
— — NYKYINEN HANKALA AJOREITTI 
RAISIONKAARELTA POHJOISEEN 
TIIVISTELMÄ 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Valtatien 8 liikennemäärä on nykyisin Raision 
keskustan kohdalla noin 19 000 ajon/vrk ja sen 
ennustetaan kasvavan noin 25 000 ajoneuvoon 
vuorokaudessa. Niin valtatie kuin Kustavintiekin 
ovat tärkeitä yhteyksiä Vakka-Suomen alueelle ja 
sen teollisuuden kuljetuksille. Kustavintien alku- 
pään liikennemäärä on nykyisin noin 11 400 
ajon/vrk. 
Nykytilan ongelmana on Kustavintien ja valta-
tien tasoliittymän ruuhkautuminen Raision kes-
kustan pohjoispuolella. Liittymän vaarallisuus li-
sääntyy ruuhkautumisen kasvaessa. Turvallisuus- 
ja palvelutaso-ongelmat kärjistyvät aamu- ja ilta- 
huipun sekä kesäliikenteen aikana. 
TAVOITTEET 
Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatien 8 
palvelutasoa sekä Kustavintien ja valtatien liitty-
män toimivuutta, mikä parantaa myös liittymän lii-
kenneturvallisuutta. Hankkeen avulla pyritään 
myös vähentämään Raision keskustan kautta kul-
kevaa liikennettä ja parantamaan näin maankäytön 
mandollisuuksia. Valtatien jakavaa vaikutusta py -
ritään myös vähentämään ja liikenteen meluhait-
toja pienentämään. 
Seudullisesti hanke on tärkeä Vakka-Suomen 
alueen yhteyksien turvaajana. 
HANKE JA SEN VAIKUTUKSET 
Valtatie rakennetaan nykyisellä paikalla neli-
kaistaiseksi sekaliikennetieksi. Kustavintien liittymä 
rakennetaan eritasoliittymäksi nykyisen liittymän 
pohjoispuolelle. Valtatien yli rakennetaan uusi yh-
teys keskustasta valtatien toisella puolella olevalle 
asuntoalueelle. Melusuojausta rakennetaan kes-
kustan läheisyydessä olevan asuntoalueen koh-
dalle. 
Eritasoliittymän rakentaminen ja valtatien neli-
kaistaistaminen vähentää merkittävästi vakavien 
onnettomuuksien määrää. Hanke poistaa myös 
ruuhkat valtatieltä ja Kustavintien liittymästä. Tien 
parantaminen nykyisessä maastokäytävässä ei 
aiheuta luonnonympäristölle suuria haittoja. 
Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 85 
Mmk (MAKU95 on 117,3). Hankkeen hyötykustan-
nussuhde on 2,6. 
VI TI EHALLI NTO 
Hämeen tiepiiri Valtatie 4 
Lahti - Heinola 
Suunnitelma vaihe: 
tarveselvitys 	EI 
yleissuunnitelma 	• 
tiesuunnitelma 	0 
29.1.2001 
HANKEARVIOINNIN YHTEENVETO 
HANKE 
Valtatie 4 Landesta Heinolaan on moottoriliiken-
netie ohituskaistoilla varustettuna. Noin 29 kilo-
metrin pituisen ohituskaistatien länsipuolella on 
varaus moottoritien toiselle ajoradalle. Valtatie 4 
on viime vuosina parannettu moottoritieksi tar-
kastelukohteen molemmin puolin, Helsingin ja 
Landen välillä sekä Heinolan kohdalla. 
Hankkeeseen sisältyvät seuraavat parantamistoi-
menpiteet: 
• ohituskaistatien muuttaminen moottoritieksi 
• länsipuolen ramppien parantaminen 
• melu- ja pohjaveden suojausta 
• 18 uutta siltaa + 2 uusittavaa risteyssiltaa 
• tienvarsipalvelualueiden kehittäminen. 
Hankkeen rakentamiskustannusarvio on 210-260 
Mmk. Kustannusarvio sekä oheiset vaikutus- ja 
kannattavuusarviot perustuvat aikaisemmin laa-
dittuihin selvityksiin. Arviot tarkentuvat hankkeen 
yleissuunnitelmassa, joka valmistuu maaliskuussa 
2001. 
TIEN MERKITYS 
Valtatie on osa eurooppalaista pääliikenneverk-
koa, tie E75 (TEN-tie). 
Valtatie on yksi tärkeimpiä päätieyhteyksiä 
Suomessa. Landen ja Heinolan kautta kulkee 
merkittävä osa pääkaupunkiseudulta Pohjois- 
Suomeen ja Itä-Suomeen suuntautuvasta val-
takunnallisesta henkilö- ja tavaraliikenteestä. 
Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä 
osuudella on 12 000-13 000 ajoneuvoa/vrk. Lii-
kenteen kausivaihtelut ovat suuria. Pahimpina 
ruuhkapäivinä liikennemäärä on 23 000 
ajon./vrk. Liikennemäärä on lisääntynyt voi-
makkaasti viime vuosina. 5 %:n vuosikasvu on 
selvästi pääteiden keskimääräistä kasvua 
(= 2,5 %) suurempaa. 
RATKAISTAVAT ONGELMAT 
• tien ruuhkautuminen 
• onnettomuusriski 
VAIKUTUKSET 
+ Poistaa verkollisen epäkohdan Helsingin ja 
Heinolan väliltä. 
+ Liikenteen sujuvuus paranee. 
+ Vakavat henkilövahinko-onnettomuudet 
vähenevät arviolta 1,2 onn./vuosi. Kuollei-
den määrä vähenee noin yhdellä vuodes-
sa. 
+ Melualueella asuvien määrä vähenee. 
+ Pohjavesien pilaantumisriski pienenee. 
- Suojaamattomien kohteiden melutaso nou- 
see liikenteen lisääntyessä ja ajonopeuden 
kasvaessa. 
Tiealue laajenee. 
KANNATTAVUUS 
• 210 Mmk (MAKU95 on 117,3) maksavan 
hankkeen hyötykustannussuhde on 2,0 ja 
ensimmäisen vuoden tuottoaste 8,2 %. 
• Suurimmat hyödyt syntyvät aika- ja onnet- 
tomuuskustannussäästöistä. 
• Liikenteen sujuvuuden ja toimintavarmuu-
den lisääntyminen tukee henkilö- ja tavara-
liikenteen kustannustehokkuutta. 
• Läpikulkuliikenteeri haitat vähenevät. 
Hanke kuuluu Tielaitoksen toiminta- ja talous- 
suunnitelman hankekoriin. 
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• meluhaitat ja pohjaveden pilaantumisriski 
	 Helsinki 
• puutteet eläinten kulkureiteissä. 
'VI 
TIEHALLINTO 
Hämeen tiepiiri 
Keski-Suomen tiepiiri 	Valtatie 4 
Heinola - Jyväskylä, 1. vaihe 29.1.2001 
HANKEARVIOINNIN YHTEENVETO 
HANKE 
Tarkasteltava valtatien 4 osuus erkanee valtatieltä 
5 Lusin kohdalla ja päättyy Jyväskylän itäpuolelle 
Vaajakoskelle. Osuuden pituus on noin 110 km ja 
rakentamiskustannukset ovat 320 Mmk. (MAKU95 
on 117,3) 
Hankkeeseen sisältyvät seuraavat parantamistoi-
menpiteet: 
• Uusi osuus jakson pohjoispäässä (10 km) 
• Uusia ohituskaistoja 
• Tien geometriaa ja liittymiä parannetaan 
• Uusia alikulkuyhteyksiä 
• Uusia melu- ja pohjavedensuojaustoimenpi-
teitä 
Hankkeesta on vahvistettu useita tarveselvityksiä 
sekä yleis- ja tiesuunnitelmia. 
Hanke on Tielaitoksen toiminta- ja taloussuunni-
telmassa esitetty alkavaksi v. 2004 
-\ 
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TIEN MERKITYS 
• Tie on osa eurooppalaista pääliikenneverkkoa 
(TEN). 
• Tie on valtakunnallinen henkilö- ia tavaralii- RATKAISTAVAT ONGELMAT 
kenteen pääväylä pohjois-eteläsuunnassa. 	• Huono geometria 
• Tie yhdistää valtakunnan kasvu- sekä maa- 	• Ohitusosuuksien vähäisyys 
kuntakeskuksia toisiinsa. 	 • Kevyen liikenteen yhteyksien puute 
• Parannus edesauttaa tien varren taajamien 	• Suuri liittymätiheys 
maankäyttöä ja lisää niiden saavutettavuutta. • Tierakenteen heikko kunto 
• Hanke edesauttaa tien vaikutuspiirissä olevien 	• Melu- ja pohjavesisuojauksen puutteellisuus 
yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä. 
VAIKUTUKSET 
• Liikenteen sujuvuus paranee ohitusosuuksien 
lisääntyessä sekä liittymien vähentyessä ja 
jäljelle jääviä parannettaessa 
• Kuljetusten toimitusvarmuus paranee 
• Henkilövahinkoihin johtavat onnettomuudet 
vähenevät noin neljällä onnettomuudella vuo-
dessa (noin 30 %). 
• Kevyt!iikenteen olosuhteet paranevat alikul-
kujen ja uusien väylien ansiosta. 
• Melualueella asuvien määrä vähenee 
• Pohjavesien pilaantumisriski pienenee  
KANNATTAVUUS 
• Hankkeen H/K-suhde on 1,1. Herkkyystarkas- 
telujen mukaan H/K-haarukka on 0,8 - 1,4 
• Suurin osa hyödyistä on aikakustannussäästö- 
jä. Onnettomuussäästöjen osuus on lähes kol- 
mannes. Henkilövahinko-onnettomuudet vä- 
henevät arviolta 3,8 onn./vuosi. 
• Hanke tukee henkilö- ja tavaraliikenteen kus-
tannustehokkuutta lisäämällä liikenteen suju-
vuutta ja toimintavarmuutta 
• Hanke vähentää läpikulkuliikenteen haittoja 
HAN KEARVIOI NTI 
Valtatien 5 parantaminen välillä 
Joroinen - Varkaus 
Suun n itelmavai he: 
Tarveselvitys 
Yleissuunnitelma 
Tiesuunnitelma 	U TIEHALLINTO 
29.1.2001 
Hankejakso 19 km: Valtatie rakennetaan uudelle 
paikalle ja varustetaan kandella ohituskaistaparil-
la. Kaikki liittymät ovat eritasolilttymiä. 
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TI IVISTELMÄ 
Nykyiset liikenneolot 
Nykyinen valtatie on kapea, ruuhkainen ja tasauk-
seltaan huono. Valtatieosuuden liikenne määrä on 
5400 – 8400 autoa vuorokaudessa. 
Valtatiellä on runsaasti tasoliittymiä, jotka ovat 
etenkin taajamien kohdalla vaarallisia. Tie sijait-
see taajama-alueella Joroisissa, Kuvansissa ja 
Varkaudessa, joissa tie jakaa taajamarakennetta 
ja aiheuttaa meluhaittoja. Joroisten kirkonkylän 
kohdalla tien nopeusrajoitus on 60 km/h ja muu-
alla 80 km/h. Henkilövahinko-onnettomuuksia 
tapahtuu vuosittain noin 5. 
Tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen tur-
vallisuutta ja sujuvuutta sekä palvella alueen 
maan käytön tarpeita. Ympäristöön kohdistuvat 
haitat pyritään minimoimaan. 
Suunnitelma 
Valtatie on suunniteltu ohituskaistoin ja eritasoliit-
tymin varustetuksi valtatieksi, joka sijaitsee pää-
osin uudella linjauksella nykyisen tien jäädessä 
rinnakkaistieksi palvelemaan paikallista liikennettä 
sekä erikoiskuljetusten ja kevyen liikenteen tar-
peita. Osuudella Kuvansi-Varkaus valtatie on 
suunniteltu kaksiajorataiseksi. 
Hankkeeseen on sovellettu lakiin perustuvaa ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). 
Uuteen tielinjaan on varauduttu alueen seutu-, 
yteis- ja asemakaavoissa. 
Hankkeen tiesuunnitelma valmistui maaliskuussa 
2000. 
Vaikutukset 
Uusi tie parantaa valtatieliikenteen sujuvuutta ja 
turvallisuutta. Nopeusrajoitus voidaan nostaa koko 
tieosuudella 100 km/h. 
Valtatien palvelutaso paranee välttävästä yksiajo-
rataisella osuudella tyydyttäväksi ja kaksiajoratai-
sella osuudella erittäin hyväksi. 
Nykyiselle tielle jäävän kevyen liikenteen olosuh-
teet paranevat, kun pääosa autoliikenteestä siirtyy 
uudelle tielle. Henkilövahinko-onnettomuuksien on 
arvioitu vähenevän 2,4 onnettomuudella vuodes-
sa. 
Uusi tielinjaus tukee nykyisten taajamarakentei-
den kehitystä tien kiertäessä taajama-asutuksen 
Joroisten kirkonkylässä ja Kuvansissa. 
Melualueella (55 dBA) asuvien henkilöiden määrä 
vähenee nykyisestä 372 asukkaasta 101 asuk-
kaaseen. Myös tiestä aiheutuva estevaikutus vä-
henee. Pohjavesien pilaantumisriski pienenee 
suojausten ansiosta. 
Talous 
Hankkeen rakentamiskustannukset ovat noin 160 
Mmk (MAKU95 on 117,3) ja hyötykustannussuhde 
1,6. 
Vuosaaren sataman liikenneyhteydet 1 
TIEHALLINTO 
Uudenmaan tiepiiri 	TTOIJS 
BANFÖRVALTNINGSCENTRALEN 
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HANKEARVIOINNIN YHTEEN VETO 
HANKKEEN MERKITYS 
Tie- ja rautatieyhteyksien rakentaminen on osa Vuosaa-
ren satamahanketta, jossa Länsisataman ja Sörnäisten 
sataman kappaletavarasatamatoiminnot siirretään Vuo-
saareen. Satamahanke mandollistaa satamatoimintojen 
yhdistämisen, välityskyvyn kasvattamisen 12 milj. tonniin 
vuodessa sekä asuin- ja toimitilarakentamisen Länsisa-
taman ja Sörnäisten sataman tilalle. 
INVESTOINNIT 
Satamainvestointien lisäksi Vuosaaren satamahankkee-
seen sisältyy tieyhteyksien, satamaradan sekä meri- 
väylän rakentaminen. Satamahankkeen kustannusarvio 
on yhteensä noin 2,5 mrd mk, josta satamainvestointien 
osuus on 1,1 mrd mk, ahtausinvestointien 200 Mmk, 
tieinvestoinnin 350 Mmk, ratainvestoinnin 650-750 Mmk 
ja meriväylän 100 Mmk. 
Tiejärjestelyihin sisältyy 
• uuden 2-ajorataisen tien rakentaminen sataman 
portilta Itäväylälle noin 3,5 km:n matkalle, josta tun-
neliosuutta 1,5 km 
eritasoliittymän rakentaminen satamatien ja Itä- 
väylän liittymään, mihin liittyy Itäväylän siirto ja 2-
ajorataistaminen noin kilometrin matkalta 
• Kehä 111:n täydentäminen 2-ajorataiseksi Itäväylän ja 
Porvoonväylän välillä kanden kilometrin matkalta 
sekä Kehä 111:n ja Porvoonväylän liittymän paranta-
minen satamaliikenteen edellyttämillä toimilla. 
Ratahanke sisältää yksiraiteisen, sähköistetyn tavaralii-
kenneradan rakentamisen sataman portilta pääradalle 
Savion kohdalle sekä ratapihan sataman portille. Radan 
pituus on noin 19 km. Rata kulkee Porvoonväylän poh-
joispuolella noin 14 km pitkässä tunnelissa. Rata ylittää 
Porvarinlanden suojelualueen sillalla ja alittaa Lab-
backan mäen tunnelissa. 
VAIKUTUKSET 
Vaikutukset tie- ja rautatieliikenteeseen syntyvät satama-
hankekokonaisuudesta: 
• Tiekuljetuksista osa siirtyy juniin. 
• Satamien aiheuttama raskas liikenne pääkaupunkiseu-
dulla kokonaisuudessaan vähenee selvästi. 
• Liikennettä siirtyy kantakaupungista ja seudun länsiosilta 
Vuosaaren johtaville yhteyksille, satamien välinen liiken-
ne poistuu. 
• Nykyisten satama-alueiden vapautuminen asutukseen ja 
toimipaikkarakentamiseen tiivistää yhdyskunta ra ken-
netta ja siten vähentää liikennettä. 
• Satamahankkeella on ympäristähaittoja, mutta se ei 
merkittävästi heikennä Natura-alueen luonnonarvoja. 
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Meriväylähanke sisältää 11 metrin syväyksisen väylän 
rakentamisen Vuosaaresta Helsingin majakalle. Väylän 
pituus on 35 km ja sen rakentamisen yhteydessä teh-
dään ruoppaustöitä. 
RATKAISTAVAT ONGELMAT 
Länsisataman ja Sörnäisten sataman kapasiteetti on 
lähes täysin käytössä, eikä satamien laajentaminen ole 
tilanpuutteen vuoksi mandollista. Mikäli kuljetusmäärät 
kasvavat, joudutaan kapasiteetin yl ittävä liikenne oh-
jaamaan muualle. 
Nykyisten satamien liikenne kuormittaa pääkaupunki-
seudun ruuhkaisimpia liikenneyhteyksiä ja aiheuttaa 
haittaa asutukselle laajalla alueelta. Paineet satamien 
siirtämiseksi erityisesti Länsisataman osalta ovat suuret 
myös maankäytöllisistä syistä. 
KANNATTAVUUS 
Kannattavuus syntyy maaliikennejärjestelyjen ja muiden sa-
tamainvestointien yhteisvaikutuksena: 
• Satamahankkeen hyöty-kustannussuhde on 2,5. 
• Satamaliikenteen muutokset vähentävät tieliikenteen 
kustannuksia 1,6 mrd mk 30 vuodelta diskontattuna. Li-
säksi junakuljetusten osuuden kasvu aiheuttaa merkittäviä 
säästöjä. 
• Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen aiheuttaa 2,8 mrd mk:n 
säästöt. 
• Hankkeella väItetään satamatoimintaan liittyviä investoin-
teja muualla 1,1 mrd mk:n edestä. 
• Satamahanke on yhteiskuntataloudellisesti tehokas, eikä 
sitä voida toteuttaa ilman maaliikenneyhteyksien rakenta- 
VI 
TIEHALLI NTO 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
	Valtatie 14 Savonlinnan kohdalla 	29.1.2001 
HANKEARVIOINNIN YHTEEN VETO 
HANKE 
Valtatie 14 kulkee Savonlinnan nauhamaisen 
keskustan läpi katuverkossa. Parannettava valta-
tiejakso välillä Laitaatsalmi - Miekkoniemi on 5,7 
km pitkä. Hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Uuden nelikaistaisen valtatien keskustan 
pohjoisrannalle (4,0 km) ja nykyisen valtatien 
leventämisen nelikaistaiseksi keskustan itä- *\ 
puolella (1 ,7 km) sisältäen Kyrönsalmeen 
	 / 
toisen maantiesillan. Kevyenliikenteen jär- 
jestelyjä ja melusuojauksia. 
• Rautatien siirron keskustassa (2,4km) ja ra- 
tapihan ja aseman siirron Pääskylahteen 
TIEN MERKITYS 
Tie on osa keskisen Suomen poikittaisyhteyttä 
valtateiden 5 ja 6 välillä sekä Savonlinnan talo-
usalueen tärkein runkoväylä. Vuorokausiliiken-
nemäärä pääkaduilla on 21000-23000 autoa ja 
valtatiellä 13000-21000 autoa. 
RATKAISTAVAT ONGELMAT 
• Päivittäiset ruuhkat, jotka korostuvat kesällä. 
Kyrönsalmen sillan avausten aikana (400 
krtivuosi) jonot tukkivat katuverkon. 
• Liikenneturvallisuustilanne: 18 henkilövahin-
ko-onnettomuutta vuodessa, joista pääosas-
sa kevyt liikenne mukana 
• Liikenteen ympäristöhaitat: melusta kärsii 
3500 ihmistä. 
• Keskustassa on vähän tilaa rakentamiselle. 
Pitkä kaupunkirakenne venyy entisestään ja 
lisää liikenneongelmia. 
• Raskaan liikenteen pullokaula; suuronnetto-
muusriski 
VAIKUTUKSET 	 KANNATTAVUUS 
• Pääväylien ruuhkat ja raskaan liikenteen • Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 345 
ongelmat poistuvat (60 % uudelle tielle) 	mmk (MAKU95 on 117,3) 
• Henkilövahingot vähentyvät puoleen nykyi- • Hankkeen hyötykustannussuhde (hlk) on 3,1 
sestä ja kevyt liikenteen olot paranevat 
• Pääkadut viihtyisiksi. Uusi korkeatasoinen • Yli 60 % hyödyistä on aikakustannussäästöjä. 
ranta-alue. Melusta vähemmän haittaa. 
• Koululanden maisema muuttuu. Haitat • Tiivistyvästä kaupunkirakenteesta yhteiskun-
luonnonympäristölle vähäiset. 	 nalle taloudellista hyötyä (ei mukana h/k:ssa) 
• Keskustaan uutta maankäyttöä, jolloin • Melukustannuksissa säästöjä 
kaupunkirakenne tiivistyy. 
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TIEN MERKITYS 
Muurla-Lohjanharju-hanke muodostaa 61 kilometrin 
mittaisen osan Eurooppatietä E18. Hankkeeseen si-
sältyvät seuraavat toimenpiteet: 
• 	Uutta moottoritietä 61 kilometriä 
• Lohjan läntinen sisääntulotie Lempolasta Suurloh-
jankadulle ja itäinen sisääntulotie Karnaisista Rou-
tiolle 
• 	13 eritasoliittymää 
• 7 tunnelia yhteispituudeltaan noin 4,8 km 
• 	Kevyen liikenteen järjestelyjä 13 kilometriä ja jouk- 
koliikenteen pysäkkijärjestelyt 
• Meluntorjunta- ja pohjavesisuojaustoimenpiteet. 
Hankkeen kustannusarvio on 2,06 miljardia markkaa 
(MAKU950n 117,3). 
VAIKUTUKSET 
• Tieosuuden rakentamisella turvataan riittävä ja 
yhtenäinen liikenteen palvelutaso Suomen tär-
keimmälle kansainväliselle yhteydelle. Hanke tu-
kee merkittävästi myös koko Lounais-Suomen se-
kä Turun, Salon ja Lohjan kasvukeskusten kehi-
tystä sekä niiden yhteyksiä pääkaupunkiseutuun. 
• Herikilövahinko-onnettomuudet vähenevät hank-
keen vaikutusalueella noin 50%. 
• Moottoritien rakentaminen vilkastuttaa elinkeino- 
toimintaa sekä parantaa nykyisten teiden varrella 
taajamakuvaa ja asuinmukavuutta. 
• 	Pohjavesien pilaantumisriski ja melualueella asu- 
vien ihmisten määrä vähenevät. 
• Vaikutukset luontoon ja maisemaan hallitaan laa- 
jalla tunnelirakentamisella ja maisemasilloilla. 
Turun ja Helsingin välinen valtatie 1 on Suomeen to-
teutettavan moottoritieverkon osa. Tie toimii samalla 
Suomen tärkeimpänä kansainvälisenä yhteytenä ns. 
Pohjolan kolmioon kuuluvana Eurooppatienä E18, joka 
liittää Etelä-Suomen rannikon keskukset toisiinsa. 
RATKAISTAVAT ONGELMAT 
• tien kaarteisuus ja mäkisyys sekä lukuisat liittymät 
heikentävät liikenneturvallisuutta ja rajoittavat ohi-
tusmandollisuuksia 
• tien liikenneturvallisuus on huono; vastoin yleistä 
kehitystä tieosuuden liikenneonnettomuudet eivät 
ole vähentyneet 
• 	liikenne ruuhkautuu valtateillä 1 ja 25 teiden alhai- 
sen laatutason vuoksi herkästi 
• melu- ja pohjavesisuojaukset ovat puutteelliset. 
KANNATFAVUUS 
• Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,3. Herk-
kyystarkastelujen perustella hyöty-kustannussuhde 
vaihtelee välillä 0,9 - 1,6. Hankkeen myötä val-
mistuvan kokonaisuuden Turku-Lohjanharju suh-
deluku on noin 1,9. 
• Merkittävimmät säästöt syntyvät aika- ja onnetto-
muuskustannuksista. 
• Hankkeella taataan Etelä-Suomen rannikkoalueen 
teollisuuden kuljetusvarmuus 
• Hankkeen toteuttamisella saadaan koko Turku- 
Helsinki-tieyhteyden hyödyt tehokkaasti käyttöön. 
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